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Con la finalidad de aportar a la Gerencia Social con propuestas y estrategias 
validadas que contribuyan con el desarrollo social y económico de la población 
rural, se ha desarrollado esta investigación tomando como base la experiencia 
gestada por el proyecto turístico “Colores para Antioquía”. Ésta consistió en 
convertir al pueblo de Antioquía –uno de los 32 distritos que conforman la 
provincia peruana de Huarochirí, en el departamento de Lima– en una obra de 
arte. La implementación estuvo a cargo de la ONG Centro de Investigación, 
Educación y Desarrollo (CIED), la Municipalidad Distrital de Antioquía y la 
Comunidad Espíritu Santo. 
El objetivo central de la investigación es conocer los factores que han contribuido 
con el éxito del proyecto turístico “Colores para Antioquía” durante el año 2016, 
con el fin de identificar las características que permitan su replicabilidad. Con tal 
propósito, se aplicó la estrategia de investigación cualitativa, basada en la 
información recogida a partir de entrevistas semiestructuradas aplicadas a los 
usuarios del proyecto, a las autoridades locales y a los directivos de la ONG. La 
información fue complementada con otra recogida en el taller participativo al que 
asistieron los líderes comunales integrantes de la comisión “Colores para 
Antioquía” e información secundaria. 
Para identificar los factores de éxito anotados, se han analizado aspectos 
esenciales, como la consideración de las necesidades y expectativas de la 
población beneficiaria durante el diseño del proyecto, el enfoque intercultural, la 
participación de la población y de los actores clave en la toma de decisiones, así 
como la articulación de los actores públicos y privados. 
Con la investigación se ha constatado que la población beneficiaria considera 
que sus necesidades y expectativas fueron escuchadas y atendidas. Al respecto, 
fue relevante la atención de las múltiples necesidades de la población mediante 
proyectos innovadores que, reconociendo las potencialidades de la zona, 
permitieron revalorar los recursos locales, con lo que el proyecto se convirtió en 
la locomotora del desarrollo y se complementó armoniosamente con proyectos 
de agroindustria rural (transformación de los frutales) y el aprovechamiento de 
sus propios saberes (gastronomía, artesanía). 
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Respecto a la incorporación del enfoque intercultural en el diseño artístico del 
proyecto y el fortalecimiento de la cultura local, la investigación demuestra que el 
diálogo de saberes y el intercambio de conocimientos, la convivencia, la 
escucha, la creatividad artística y el respeto mutuo fortalecieron las capacidades 
y enriquecieron la cultura local. Luego del pintado artístico de las fachadas de los 
inmuebles, todos los actores han reconocido una novedosa expresión artística 
cultural de su distrito (son el único retablo del mundo), lo que les genera un 
sentimiento de orgullo.  
En lo que concierne a la participación de la población y los actores claves en el 
diseño y gestión del proyecto, se ha constatado que la población de Antioquia, 
representada por la Comisión de Turismo Colores para Antioquia, participó 
claramente en la toma de decisiones durante todo el ciclo del proyecto, así como 
en la solución de los conflictos. Además, en todos los casos, lo hizo apelando a 
consensos y brindando información clara y oportuna, lo que generó confianza y 
compromiso de la población respecto a los cambios suscitados con el pintado 
artístico de las fachadas. Desde la percepción de los pobladores de Antioquia, 
este ha sido el factor clave para el éxito del proyecto.  
Otro factor importante para el éxito del proyecto, fue la articulación del sector 
público y privado, que sumaron esfuerzos no solo para el financiamiento, sino 
que además desarrollaron proyectos complementarios orientados al desarrollo 
de capacidades, de habilitación urbana y de infraestructura. En ese contexto, fue 
relevante la concepción del proyecto en el marco de un territorio dinámico, 
permitiendo al distrito de Antioquía posicionarse en la cuenca del río Lurín y 
lograr que el proyecto inicie un proceso sostenido de réplicas en otros distritos 
de la cuenca,  promoviendo el fortalecimiento institucional del gobierno local y 
afirmando el liderazgo del alcalde de turno. 
La investigación confirma que el desarrollo de intervenciones efectivas demanda 
que los proyectos tomen en cuenta componentes de intervención que se 
encuentren alineados a las necesidades y las expectativas de la población, 
consideren los aspectos relativos a la cultura local, garanticen la participación de 
la población y promuevan la articulación entre el sector público, privado y la 
sociedad civil.  
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IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE ÉXITO DEL 
PROYECTO TURÍSTICO COLORES PARA ANTIOQUIA 
 
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
Este estudio surgió de la necesidad de conocer e identificar los factores 
que contribuyeron al éxito del proyecto turístico “Colores para Antioquía”. 
Se buscaba reunir información que sustente el convencimiento de que el 
proyecto cambió favorablemente la vida de los pobladores del distrito de 
Antioquía y dinamizó el desarrollo económico de la cuenca del río Lurín. 
Se ha organizado el trabajo en cinco capítulos. El primero contiene el 
planteamiento del problema, la justificación y los objetivos de la tesis. Así, 
la pregunta central de la investigación se dirige a conocer cuáles han sido 
los factores que han contribuido al éxito del proyecto turístico “Colores 
para Antioquía”. 
El capítulo dos desarrolla el marco conceptual que recorre los caminos de 
enfoques teóricos sobre el desarrollo territorial, la interculturalidad y la 
participación comunitaria, y resume los conceptos clave sobre 
necesidades y expectativas, identidad local y cultural, turismo rural 
comunitario y articulación de actores. Además, en él se brinda 
información de algunas investigaciones relacionadas, como “La Ruta 
Turística del Sillar” en Arequipa, la Reserva de Chaparrí (Lambayeque) y 
el turismo comunitario en el Ecuador. 
Seguidamente, el capítulo tres detalla el diseño metodológico y las 
herramientas utilizadas, así como las principales fuentes de información 
del estudio. Se trata de una investigación de tipo cualitativo y de estudio 
de caso de un proyecto de turístico rural. Se han aplicado entrevistas 
semiestructuradas a los principales actores, autoridades del distrito de 
Antioquía y beneficiarios del proyecto. Además, se realizó un taller 
participativo en el mismo distrito, cuyo principal resultado fue el mapeo de 
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actores y la identificación de los factores que han contribuido al éxito del 
proyecto. 
En el capítulo cuatro se sistematiza y da respuesta a las preguntas de 
investigación que se presentan bajo los siguientes cuatro lineamientos: 
 Necesidades y expectativas de la población 
beneficiaria. 
 Enfoque intercultural y empoderamiento local. 
 Participación comunitaria e interinstitucional. 
 Articulación pública y privada y fortalecimiento de la 
institucionalidad local. 
Sobre la base de los lineamientos señalados y el análisis de los 
resultados obtenidos, el capítulo cinco da cuenta de las principales 
conclusiones y recomendaciones. Se evidencia y enfatiza que la 
participación de la población en el proyecto fue el factor más importante 




1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Antioquía es un distrito ubicado en la cuenca media del río Lurín que 
pertenece a la provincia de Huarochirí, región Lima, a 75 kilómetros de 
distancia de la ciudad de Lima, Perú. Está situado en el piso ecológico 
yunga, caracterizado por tener valles angostos con laderas carentes de 
vegetación por la falta de agua y sus limitadas áreas agrícolas y 
ganaderas. Posee un excelente clima y, gracias a su cercanía a Lima, 
sus pobladores han aprovechado las pocas áreas verdes para sembrar 
fruta e impulsar una pequeña agroindustria de transformación. 
La población del distrito de Antioquía está decreciendo progresivamente. 
Según el censo del INEI del año 1993, contaba entonces con 1469 
pobladores, cifra que se redujo a 1376 en el año 2007, principalmente por 
la migración de población joven en búsqueda de oportunidades de 
empleo.1 
En la cuenca de Lurín, de acuerdo con el censo del año 2007, el 53% de 
la población es pobre, con diferencias territoriales. En Antioquía, por 
ejemplo, el 73% de la población se encuentra en el nivel de pobreza, y el 
44,9% en extrema pobreza.2 
En ese marco, en 1995 el Centro de Investigación, Educación y 
Desarrollo (CIED) inició un trabajo de promoción en el distrito de 
Antioquía para apoyar el desarrollo de la agricultura ecológica y el acceso 
al agua, en un contexto de pobreza y deterioro de los recursos naturales 
y el ambiente. 
Posteriormente, en 2004, por iniciativa de esta misma ONG, la 
Municipalidad Distrital de Antioquía y la Comunidad Espíritu Santo 
diseñaron e implementaron el proyecto turístico “Colores para Antioquía”, 
que combinó estratégicamente el arte y la cultura. Las fachadas de las 
viviendas y locales públicos de Antioquía fueron pintadas en forma 
                                               
1 Fuente: Perú. INEI. IX Censo de Población y IV de Vivienda 1993. Disponible en el sitio 
Web: http://censos.inei.gob.pe/bcoCuadros/CPV93CentrosPoblados.htm 
2 Fuente: Perú. INEI. Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
Disponible en el sitio Web: http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/# 
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artística, con el fin de convertir al pueblo en una obra de arte. Hoy se le 
conoce como el retablo más grande del mundo, lo que ha generado una 
mejora en la autoestima de la población y un incremento del interés 
turístico que se han traducido en mayor empleo y fuentes de ingreso, así 
como en una detención de la emigración hacia la capital. 
Se debe anotar que el turismo tiene en el Perú un potencial enorme: esta 
actividad genera anualmente entre el 3,8% y el 4% del producto bruto 
interno y emplea a un millón 100 mil personas; la quinta parte de este 
empleo (20%) proviene de las comunidades de turismo rural (Fundación 
CODESPA & CAF, 2013). 
En particular, el turismo rural comunitario representa una oportunidad de 
generación de ingresos y de desarrollo para las comunidades rurales. La 
presencia de elementos sociales, naturales y culturales distintivos permite 
la creación y gestión de productos turísticos con identidad cultural y 
territorial que facilitan y complementan los ingresos que generan las 
actividades agrícolas. 
El diseño del proyecto turístico se sustentó conceptualmente en los 
enfoques del desarrollo territorial y la nueva ruralidad. Ello permitió pasar 
de las perspectivas tradicionales agraristas al desarrollo de propuestas 
más integrales (CIED, 2009), en las que se suma la promoción de las 
actividades no-agrícolas como el proyecto turístico “Colores para 
Antioquía”.  
Luego de la implementación del citado proyecto, se han generado 
cambios en la población de Antioquía. Actualmente se le considera un 
destino turístico que es promocionado por el sector público y el privado. A 
su vez, el turismo ha facilitado el desarrollo de otras iniciativas de 
negocio, como servicios de hospedaje, alimentación, guías turísticas, 
agroindustria rural, entre otros. Se afirma incluso que el proyecto “Colores 
para Antioquía” ha sido la locomotora del desarrollo del distrito. 
Al respecto, Claverías y Alfaro detallan que: 
[…] desde el año 2005, se nota el incremento sustancial en las 
actividades no agrícolas, sobre todo en el rubro de hospedaje 
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para turistas, que ha incrementado significativamente los 
ingresos de la agroindustria y por extensión los ingresos del 
sector agrícola, con lo cual se sientan las bases para lograr la 
superación de la pobreza, mejorar la calidad de vida y conformar 
territorios competitivos (Alfaro & Claverías, 2010, p. 31). 
Gracias a ello, se ha gestado en Antioquía un modelo innovador de 
desarrollo que, por los resultados alcanzados, se ha convertido en un 
modelo replicable, tanto en los distritos de la cuenca del río Lurín como 
en otros espacios regionales. En el mismo sentido, Fuller (2011) señala 
que el pueblo en general ha mejorado y, con ello, la calidad de vida de 
sus habitantes, que cuentan con mejores viviendas, espacios públicos y 
mayores oportunidades de entretenimiento. Los propietarios están 
regresando los fines de semana al pueblo para disfrutar de sus 
remozadas viviendas. 
Han transcurrido trece años desde el nacimiento e implementación del 
proyecto. De ahí el interés de la investigación por conocer los factores 
que han permitido el éxito de Antioquía, lo que demanda analizar las 
necesidades y expectativas de la población beneficiaria, así como la 
consideración del enfoque intercultural y la participación y articulación de 
los actores involucrados con el fin de identificar las características que 
permitan su replicabilidad. 
 
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
En este contexto, se formulan las siguientes preguntas de investigación:  
Pregunta general 
¿Cuáles han sido los factores que han contribuido al éxito del proyecto 
turístico “Colores para Antioquía”? 
Preguntas específicas 
 ¿En qué medida el proyecto “Colores para Antioquía” incorporó en 
su diseño las necesidades de la población beneficiaria? 
 ¿Cómo incluyó el proyecto el enfoque intercultural? 
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 ¿Cuál fue el nivel de participación de la población y los actores 
claves en el diseño y gestión del proyecto? 
 ¿En qué medida la articulación entre el sector público y el privado 
ha favorecido el desarrollo del proyecto “Colores para Antioquía”? 
1.2. JUSTIFICACIÓN 
El interés por conocer los factores de éxito del proyecto turístico “Colores 
para Antioquía” surge del convencimiento de que ha cambiado 
favorablemente la vida de los pobladores del distrito de Antioquía y 
dinamizado el desarrollo económico de la cuenca del río Lurín. Según 
Alfaro y Claverías (2010, pp. 33-34), los ingresos familiares en el distrito 
de Antioquía se duplicaron entre los años 2005 y 2008, producto del 
incremento de turistas principalmente nacionales. 
Uno de los factores que podría explicar el éxito del proyecto es que su 
diseño ha tenido en cuenta las necesidades y expectativas de la 
población beneficiaria. Ello denotaría una forma de gestión de proyectos 
cuyo enfoque de desarrollo estaría en función de la demanda de los 
usuarios antes que de la oferta de la institución promotora de la iniciativa. 
Un segundo aspecto que se estima relevante conocer es de qué manera 
el proyecto consideró en la etapa del diseño el enfoque intercultural y 
cómo se promovió la identificación de la población beneficiaria con él. El 
pintado de las fachadas del pueblo de Antioquía revela el estilo de vida 
de los pobladores de la zona y su cultura como un componente clave del 
producto turístico. Por otro lado, la bibliografía revisada y la observación 
in situ ponen en evidencia que el pintado artístico de la zona se ha 
convertido en un activo territorial que ha generado sentimientos de orgullo 
de los pobladores y las autoridades locales. 
Además, hay un gran interés por conocer y determinar en qué medida la 
participación de la población organizada y de los actores clave 
involucrados ha permitido el éxito del proyecto. En ese orden de ideas, 
surge la motivación por saber cuánto ha contribuido la articulación de los 
actores públicos y privados a alcanzar los objetivos del proyecto. Una de 
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las líneas de acción que propicia el turismo rural comunitario es la 
participación de la población en los procesos de planificación y toma de 
decisiones en beneficio de la comunidad: su empoderamiento garantiza la 
participación de otros actores públicos y privados que complementan 
esfuerzos para maximizar los resultados. 
También se han realizado algunos ensayos a través de los cuales se da 
cuenta de los logros del proyecto, aunque se ha investigado poco sobre 
cuáles han sido los factores que los han hecho posibles, sus dificultades 
y las bases de la sostenibilidad del proyecto. 
Se trata de un proyecto paradigmático cuyos resultados constituyen un 
aporte a la Gerencia Social. Por ello, se analizarán las necesidades y 
expectativas de la población beneficiaria, así como la consideración del 
enfoque intercultural, la participación de la población y actores clave, y la 
articulación de los actores públicos y privados, con el fin de identificar las 
características que permitan su replicabilidad en otras zonas del país. 
1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
OBJETIVO GENERAL 
Conocer los factores que han contribuido al éxito del proyecto turístico 
“Colores para Antioquía” durante el año 2016, a partir del análisis de las 
necesidades y expectativas de la población beneficiaria, así como de la 
consideración del enfoque intercultural y la participación y articulación de 
los actores involucrados, con el fin de identificar las características que 
permitan su replicabilidad. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1) Analizar y determinar si el proyecto turístico “Colores para 
Antioquía” incorporó en su diseño las necesidades y expectativas 
de la población beneficiaria. 
2) Establecer los alcances del enfoque intercultural considerados por 




3) Analizar en qué medida la participación de la población ha sido 
considerada en el diseño e implementación del proyecto. 
4) Identificar la capacidad de articulación de los sectores públicos y 










CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
2.1. DESARROLLO TERRITORIAL 
Sobre desarrollo territorial existen varias definiciones y enfoques, no es 
unívoca la doctrina, si bien se abordan elementos comunes que apuntan 
a la mejora de las condiciones humanas de una población que convive 
dentro de un determinado territorio. 
Estudiosos como Alburquerque y Pérez conceptualizan que: “El territorio 
es el conjunto de actores y agentes que lo habitan, con su organización 
social y política, su cultura e instituciones, así como el medio físico o 
medioambiente del mismo”. (Alburquerque & Pérez, 2013, p.2). Afirman 
que las dimensiones del desarrollo territorial comprenden lo institucional, 
cultural, político, el desarrollo social, humano, económico y ambiental; y 
que el desarrollo territorial: 
[…] requiere que las estrategias sean elaboradas a partir de la 
movilización y participación activa de los actores  territoriales. Por ello se 
subraya que se trata de una acción surgida “desde abajo”, no elaborada 
“desde arriba” por  las  instancias  centrales del Estado o de la Provincia 
(Alburquerque & Pérez, 2013, p.1). 
Desde el lado gubernamental, el MIMDES señala que: 
El desarrollo territorial viene a ser la capacidad existente de una 
sociedad para gestionar con efectividad las estrategias para la 
erradicación o superación de la pobreza. Se sustenta, entre otros 
componentes, tanto en el ordenamiento territorial como en su 
acondicionamiento. El factor clave para posibilitar el desarrollo territorial 
es la articulación entre el Estado y la sociedad civil en torno a objetivos 
de bienestar sostenibles (Perú. MIMDES & Díaz, 2006?, p. 5). 
Los trabajos del Programa ConectaDEL refieren que: “lo sustantivo en el 
enfoque del desarrollo económico territorial es el análisis de la estructura 
económica y social interna y el grado de articulación productiva, aspectos 
que requieren indicadores sobre la capacidad de desarrollo local” 
(ConectaDEL, 2008a, p. 310). 
Según resalta dicho Programa, la estrategia de desarrollo territorial 
debiera incluir “el enfoque de la ‘competitividad territorial’, ya que los 
territorios constituyen una matriz organizativa de los actores que deciden 
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sobre la capacidad de enfrentar la reestructuración productiva y el 
desarrollo local” (ConectaDEL, 2008a, p. 328). En este contexto, 
consideramos prioritario como parte de la estrategia, la implementación 
de las redes locales en articulación con los actores del ámbito público y 
sector privado, el desarrollo de la innovación, el fortalecimiento de la 
institucionalidad local y de las capacidades humanas en lo económico y 
productivo. 
Vinculado a lo anterior, se debe fomentar la generación de alianzas de 
tipo empresarial a escala territorial, con el fin de ganar mayor 
competitividad y posicionamiento en los mercados. Ello implica, 
considerar por un lado el desarrollo de sistemas de información con 
enfoque territorial, y del otro, fomentar la capacitación continua de 
recursos humanos acorde al perfil de las necesidades identificadas en el 
territorio. 
Disponer de información pertinente, especializada, actualizada, 
organizada y confiable, es de suma importancia para la adecuada toma 
de decisiones y el aprovechamiento de las oportunidades de mercado y 
desarrollo local. Implementar un sistema de gestión información territorial 
que sistematice y actualice la data del contexto social, económico y 
productivo local territorial, resulta imperativo. Es vital, tener identificados y 
mapeados todos los recursos existentes y potenciales de carácter 
productivo, ambiental, natural, capital social, entre otros. Sobre esa base, 
los proyectos o estudios a realizarse, contarán con información 
estratégica (cualitativa y cuantitativa) para el desarrollo económico local, 
que conducirá a producir y gestionar conocimiento. 
Las alianzas mencionadas también serán relevantes para la obtención de 
asesoría técnica especializada que genere una estrecha relación entre la 
demanda real de los sistemas de producción local con las entidades 
técnicas dedicadas al desarrollo de la investigación y la innovación. 
Además de ello, la información especializada será el sustento que 
facilitará la mejora continua del diseño de las infraestructuras básicas, 
relacionadas con la producción y los servicios de energía, agua potable, 
saneamiento, entre otros. 
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Otro componente a tener en cuenta en los proyectos locales de desarrollo 
lo constituye el patrimonio natural, ambiental y cultural, así como su 
puesta en valor. La preservación de dicho patrimonio facilitará la difusión 
de iniciativas productivas de calidad, acordes al ambiente y la ecología. 
En este renovado enfoque territorial se prioriza el fortalecimiento de las 
capacidades de desarrollo local. Ello supone, impulsar los 
emprendimientos organizativos, económicos y productivos locales, 
incorporando innovaciones tecnológicas y los componentes de 
información y gestión del conocimiento.  
Según Alburquerque, el enfoque de desarrollo territorial facilita un 
tratamiento específico a cada contexto, según sus recursos y 
potencialidades de desarrollo. En particular, explica sobre el desarrollo 
económico local lo siguiente: 
El desarrollo económico local puede definirse, por tanto, como un 
proceso de acumulación de capacidades con el fin de mejorar de manera 
colectiva y continuada el bienestar económico de la comunidad. Esta 
noción de capacidad de desarrollo se refiere tanto a las circunstancias de 
la economía territorial como a las de sus actores socioeconómicos e 
instituciones. Las capacidades de una economía territorial se refieren a 
sus recursos, los cuales pueden ser materiales (físicos, 
medioambientales, de infraestructura), financieros, o intangibles 
(cualificación de los recursos humanos, cultura emprendedora local, etc.) 
(Alburquerque, 2004, p. 63). 
Desde esta perspectiva, el enfoque del desarrollo económico local 
enfatiza que el desarrollo se origine desde abajo y con los actores 
locales, brindando un valor agregado al territorio como base de su 
crecimiento en lo social, económico y productivo. 
En el caso motivo de esta tesis, la ONG CIED consideró como parte de 
su intervención el enfoque de desarrollo territorial como modelo de 
propuesta para el desarrollo humano sostenible, cuyo contenido 
conceptual consiste en “poner a la gente en el centro del desarrollo“ para 
que la población, sin discriminación de ninguna clase, desarrolle sus 
capacidades y “tenga igual acceso a las oportunidades de desarrollo, 
ahora y en el futuro” (PNUD, 2016, p.1) con el fin de lograr la superación 
de la pobreza y mejorar su condición de vida. En este contexto, el 
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proyecto turístico “Colores para Antioquía” se desarrolló tomando en 
consideración lo siguiente (Claverías & SAS Cholo, 2007, p. 13): 
a) Que sea un proyecto que produzca crecimiento y desarrollo 
económico: aumento de la producción, productividad, cadenas de 
valor, la eficiencia económica y la competitividad. 
 b)  Se considere el cuidado medioambiental y el equilibrio ecológico 
entre los recursos naturales, las actividades agroforestales y las 
industrias extractivas. 
c)  Se promueva el desarrollo social, inclusivo y equitativo, en el que 
la mayoría de la población tenga iguales oportunidades para 
participar y beneficiarse de los logros del desarrollo económico. 
d)  Que el desarrollo implique el paso de la producción autosostenible 
a constituir territorios competitivos en los cuales la población que 
vive para la subsistencia se reconvierta y produzca 
empresarialmente. 
Desarrollo Territorial Rural (DTR) 
El Desarrollo Territorial Rural se define como “un proceso de 
transformación productiva e institucional de un espacio rural determinado, 
cuyo fin es reducir la pobreza rural” (Schejtman & Berdegué, 2004, p. 30). 
Bajo el enfoque de los citados autores, el DTR se basa en dos aspectos 
que se vinculan entre sí: “… la transformación productiva y el desarrollo 
institucional. La primera tiene el propósito de articular competitiva y 
sustentablemente a la economía del territorio con mercados dinámicos, lo 
que supone cambios en los patrones de empleo y producción de un 
espacio rural determinado. El desarrollo institucional tiene como objetivo 
estimular la concertación de los actores locales entre sí, y entre ellos y los 
agentes externos relevantes” (Schejtman & Berdegué, 2004, p. 30-31). 
A partir de esta visión, los límites del territorio están predeterminados a 
veces por una identidad cultural o étnica que hace la diferencia en 
relación con otros espacios. Es preciso preguntarse entonces si es 
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posible que los actores de un proceso de desarrollo construyan una 
“identidad” propia en su territorio. En definitiva, un territorio es un espacio 
con identidad propia con proyectos de desarrollo socialmente 
concertados (Schejtman & Berdegué, 2004, p.34). 
2.2. ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD 
Sobre cultura e interculturalidad existen diversos conceptos, de modo que 
resulta complejo dar una sola definición. Al respecto, Ansión sostiene que 
las culturas pertenecen al mundo interno de las personas y que: 
Una cultura es un conjunto de formas acostumbradas y compartidas de 
ver el mundo, de hacer las cosas, de resolver problemas, de relacionarse 
con los demás, con la naturaleza y con uno mismo. Es una manera de 
ver y conocer el mundo, si por conocer no entendemos solamente la 
relación con el mundo mediante nuestro intelecto, sino también a través 
de nuestros afectos, nuestro sentido ético y estético y, en general, todo 
nuestro cuerpo (Ansión, 1994, p.4). 
Acorde a este enfoque, Tubino y otros afirman que: 
Una cultura es un conjunto de formas y modos adquiridos de concebir el 
mundo, de pensar, de hablar, de expresarse, percibir, comportarse, 
organizarse socialmente, comunicarse, sentir y valorarse a uno mismo 
en cuanto a individuo y en cuanto a grupo. Es intrínseco a las culturas el 
encontrarse en un constante proceso de cambio (Tubino & Hesse, 1994, 
p.1). 
Sobre la interculturalidad, Ansión refiere que “podría entenderse como la 
situación vivida por las personas que están en contacto permanente e 
intenso con ámbitos de influencia cultural muy distintos” (Ansión, 1994, 
p.4). Los cambios que se crean en el mundo interior de las personas son 
siempre complejos, respecto a las diversas formas de pensamiento, 
sentimiento, actuación e integración. 
El enlace de diversos elementos entre las culturas y la interculturalidad, 
genera en mayor o menor medida roces, conflictos o tensiones entre y en 
los grupos humanos.  
Por su lado Fornet, también afirma que definir “intercultural” o 
“interculturalidad” es difícil. Según él: 
Una definición de lo intercultural correría el peligro de concebir el campo 
de la interculturalidad como un mundo objetivo que se examina a 
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distancia y en el que incluso los sujetos, sin cuyas prácticas y relaciones 
no se tejería dicho espacio intercultural, aparecen más como un 
“objetivo” de estudio que como gestores y autores de los procesos en 
cuestión (Fornet-Betancourt, 2002, p.3). 
Además, sostiene que “a diferencia del multiculturalismo, la 
interculturalidad es todavía una apuesta por la universalidad. No renuncia 
a valores o normas universales; al contrario: es característico del 
planteamiento intercultural buscar contenidos universalizables”. 
(Asociación Alemana para la Educación de Adultos & otros, 2004, p. 61). 
Tales reflexiones conducen a sostener que las culturas en el transcurso 
del tiempo, se van transformando y redimensionando. 
Por su lado, Tubino, Heise y Ardito refieren que la interculturalidad como 
concepto proviene de la agenda política de los movimientos indígenas de 
América Latina. Los autores señalan que, desde lo filosófico, la 
interculturalidad se sostiene en la ética del reconocimiento y la 
hermenéutica del diálogo, donde éste es un real encuentro humano y no 
sólo un intercambio de información y experiencias.  
En los procesos de interculturalidad, los pueblos y sus culturas traspasan 
límites y fronteras, frente a enfoques de otras culturas. Así, se readaptan, 
renuevan o mejoran, en sus valores y creencias; revitalizándose gracias a 
la interrelación entre sí.  
La comprensión de los procesos de interculturalidad supone fomentar el 
desarrollo de competencias interculturales. Ello requiere, considerar la 
capacidad de la personas con relación a su conocimiento, habilidades y 
destrezas para realizar actividades y tareas. Es decir, los elementos 
cognitivos que facilitan la información de las diversas y actuales culturas 
en su dimensión social y ética; tales como las costumbres, modos de 
comunicación y el lenguaje. La finalidad es el reconocimiento y la 
valoración de lo propio y lo ajeno. Es decir, el autoconocimiento para 
comprender y fomentar el respeto mutuo. Vinculado a ello, es importante 
promover las habilidades o destrezas interculturales que  permitan a las 
personas afrontar dificultades por interacciones interculturales o a nuevos 
contextos multiculturales. También es relevante, fomentar la capacidad 
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de atención y escucha, la creatividad, la innovación y el respeto mutuo; 
en particular, para prevenir situaciones que pueden generar conflictos. 
2.3. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
Rowe, Kelliher & Winchester-Seeto (2012) plantean que la participación 
comunitaria es un proceso orientado al logro de metas y necesidades 
compartidas por los pobladores de una comunidad y cuyas decisiones 
afectan las posibilidades de alcanzarlas (tomado de Seminario, 2014, p. 
9). También constituye una herramienta imprescindible hacia el desarrollo 
de la propia comunidad, ya que cada persona, con su propia manera de 
“actuar”, ayuda a comprender que no es posible percibir la esencia de los 
procesos participativos al margen de la diversidad cultural presente en las 
comunidades. Es un proceso activo en el que se interceptan los planos 
individual y social, y que está encaminado a transformar las relaciones de 
poder (Leyva, 2015, p. 84). 
La participación comunitaria implica un conjunto de acciones organizadas 
mediante el cual los sujetos intentan incidir en los asuntos públicos. Así, 
participar supone ante todo saber participar, es decir, contar con los 
conocimientos y habilidades suficientes para implicarse en procesos de 
toma de decisiones (Musitu & Buelga, 2004, p. 15). 
A su vez, Montero (2004, p. 109) define la participación comunitaria como 
un proceso organizado en el cual se involucran una variedad de actores 
de manera libre y orientada a objetivos compartidos. Estos actores 
comparten valores, y sus acciones favorecen procesos de cambio 
individual y comunitario. La participación es entendida como un proceso 
social que resulta de la acción intencionada de individuos y grupos en 
busca de metas específicas, en función de intereses diversos y en el 
contexto de tramas concretas de relaciones sociales y de poder.  
Es un proceso en el cual distintas fuerzas sociales, en función de sus 
respectivos intereses (de clase, de género, de generación) intervienen 
directamente o por medio de sus representantes en la marcha de la vida 
colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar los sistemas 
vigentes de organización social y política (Velásquez & González, 2003, 
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p. 59). La participación significa a su vez, acceder a la información sobre 
una materia o acuerdo que se adopte, así como brindar una sugerencia u 
opinión  
Cuando la comunidad identifica los aspectos culturales y se involucra en 
ellos, la participación entendida como un “fenómeno complejo implica una 
dimensión conceptual abstracta, que se distingue de sus propias 
expresiones concretas, las cuales ocurren ligadas a procesos 
determinados con mayor nivel de especificidad: político, económico, 
cultural, laboral, entre otros” (Leyva, 2015, p. 83). 
La participación también se convierte en un instrumento que facilita la 
discusión, el análisis y la adopción de acuerdos y consensos sobre el 
modelo de desarrollo a seguir en un determinado territorio. 
¿Cuál es el porqué de la participación? Por un lado, como argumenta 
Velásquez “mejora la eficiencia y la eficacia de la gestión pública en la 
medida en que es capaz de concitar voluntades para la construcción de 
consensos, reduciendo así las resistencias del entorno, logrando por esa 
vía resultados que cuentan con la aceptación de los interesados” 
(Velásquez & González, 2003, p. 20). De otro lado, facilita la 
comunicación horizontal y la coordinación de acciones entre los 
funcionarios de la administración pública; así como coadyuva al 
fortalecimiento de las capacidades institucionales acorde a los 
requerimientos locales y sociales. 
Hay diversos niveles o categorías de entender la participación desde el 
ámbito local. Nos referiremos a “la participación-argumentación, que 
coloca el acento en el componente racional comunicativo de toda relación 
social. Participar es dialogar con otro para exponer argumentos sobre un 
determinado tema (…). Participar es comunicar, argumentar, deliberar y 
convencer” (Velásquez & González, 2003, p. 22). 
La otra categoría es la participación-acción. En este caso, como su 
nombre indica se priorizan los aspectos prácticos, es decir, la acción. 
“Participar es interactuar con otros para definir cursos de acción. Por 
supuesto, es necesario argumentar, exponer puntos de vista, deliberar; 
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pero aquí la participación es, en consecuencia, menos racional y más 
pragmática” (Velásquez & González, 2003, p. 22). 
Sobre la participación ciudadana, algunos la justifican respecto a 
capacidad de educar y conseguir que la población adquiera conciencia. 
Valerse de una población empoderada en su condición de ciudadanos 
agiliza el funcionamiento de los canales participativos y de comunicación. 
La participación debe enfatizar la atención y la escucha a la comunidad, 
para fomentar la generación de un mayor capital social en el territorio. 
Según Trelles Cabrera: 
[…] la participación de actores de la Sociedad Civil tiene un interés 
legítimo sustentado en una representatividad; es decir, un sentido de 
pertenencia e identidad. En la medida que este accionar se da en un 
espacio local, regional o nacional, es en esta interacción que se van 
desarrollando tanto habilidades y capacidades para la toma de 
decisiones como relaciones de equidad entre las autoridades y la 
ciudadanía (Trelles, 2010, p. 43). 
Agrega esta misma autora que: 
La participación es un proceso político y regenerador en el diseño de 
estrategias, planes de desarrollo local concertados, programas y 
proyectos sociales, presupuestos participativos, comités de vigilancia 
ciudadana, gestión de propuestas y de iniciativas de políticas locales 
públicas con una visión de desarrollo sostenido, ético e incluyente. 
(Trelles, 2010, p. 45) 
Entre las concepciones más comunes aplicadas por instituciones públicas 
y privadas se presentan las siguientes.  
El Banco Mundial refiere que la participación ciudadana es el elemento 
central del renovado énfasis que pone el GBM en los resultados de sus 
intervenciones. Entiende por participación ciudadana a la interacción 
bidireccional entre los ciudadanos y los Gobiernos o el sector privado 
dentro del ámbito de las intervenciones del GBM (diálogo sobre políticas, 
programas, proyectos, actividades en materia de conocimiento) que 
permite a la ciudadanía influir en la toma de decisiones para mejorar los 
resultados intermedios y finales de la intervención en materia de 
desarrollo. Implica dejar de lado la concepción de que los Gobiernos o el 
sector privado son los únicos clientes directos del GBM e incluir a los 
ciudadanos en la esfera del sector público y a los 
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consumidores/proveedores en la del sector privado. Entre las diversas 
formas de participación ciudadana figuran la consulta, la 
colaboración/participación y el empoderamiento (World Bank, 2013, p. 6). 
La participación ciudadana tiene un rol trascendental en la articulación de 
una nueva arquitectura para construir progreso multidimensional (PNUD, 
2016, p. 21). El PNUD plantea la necesidad de reforzar la participación 
ciudadana como acelerador de cambios en el bienestar social, económico 
y ambiental. (PNUD, 2016, p. 192). Refieren que promover políticas 
integrales que impulsen el progreso multidimensional en la región de 
América Latina es fundamental; en particular, la atención al eje relativo a 
la participación ciudadana. El eje de la interacción entre el Estado y la 
ciudadanía es clave para implementar una nueva arquitectura de las 
políticas públicas (PNUD, 2016, p. 193). 
La promoción de la participación resulta una característica intrínseca de 
la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza en el Perú. En sí, 
ella misma constituye un canal de participación regular de diversos 
actores de la sociedad en la discusión de las políticas y los asuntos 
públicos en general. La MCLCP promueve y canaliza la participación de 
los representantes de sociedad civil en distintos espacios 
interinstitucionales o del sector público en que se solicita o ella propone 
su participación, y se esfuerza, a partir de ello, por consolidar la 
información de esa participación y devolverla a las instancias solicitantes 
y a los propios espacios de concertación para su análisis y la elaboración 
de sugerencias (MCLP, 2017). 
Sobre participación y control ciudadano, la normativa peruana establece 
en la Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 
que: 
El Estado debe promover y establecer los mecanismos para una 
adecuada democracia participativa de los ciudadanos, a través de 
mecanismos directos e indirectos de participación. (Art. 8 sobre 
Democracia Participativa) 
El ciudadano tiene derecho de participar en los procesos de formulación 
presupuestal, fiscalización, ejecución y control de la gestión del Estado, 




De modo específico, la Ley 26300 Ley de los derechos de participación y 
control ciudadanos, señala lo siguiente: 
Los derechos de participación son: 
a) Iniciativa de Reforma Constitucional; 
b) Iniciativa en la formación de las leyes; 
c) Referéndum; 
d) Iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales; y, 
e) Otros mecanismos de participación establecidos por la presente ley 
para el ámbito de los gobiernos municipales y regionales. (Art. 2) 
Esta investigación da cuenta de que gran parte del éxito del proyecto 
turístico en Antioquía tuvo como base las acciones colectivas de los 
pobladores y familias participantes, la concertación social entre 
organizaciones de productores, el gobierno local, las instituciones del 
Estado y el sector privado. Ello ha permitido iniciar procesos de 
participación social comunitaria mediante propuestas que han hecho 
posible que los productores locales sean competitivos y reconocidos. 
“Colores para Antioquía” cuenta con un capital social e institucional muy 
fuerte que le ha permitido alcanzar los logros que muestra a la fecha. El 
papel asumido por cada uno de los actores ha sido determinante para 
lograr la cohesión social de la comunidad y la consecución de los planes 
de acción a nivel local. 
2.4. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
2.4.1 Ubicación y contexto geográfico de Antioquía 
El distrito de Antioquía pertenece a la provincia de Huarochirí (región 
Lima, Perú) y está ubicado en la cuenca del río Lurín, en la vertiente 
occidental de los Andes. Habitan en la cuenca 172,790 pobladores. La de 
Lurín es una cuenca con potencialidad agropecuaria, turística, 
paisajística, recreacional y cultural, y constituye el último valle verde de 
Lima. Abarca una superficie de 387 98 km² y está situada a 1526 msnm. 
Se encuentra a 63 kilómetros al este de Lima por la carretera a 
Huarochirí. Antioquía. Según el censo del INEI de 2007, el pueblo de 
Antioquía cuenta con 171 viviendas. Su capital es Espíritu Santo, un bello 
pueblo cercano que se encuentra en la zona denominada yunga (sierra 
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baja) y que tiene aproximadamente 1345 habitantes. La ilustración que 
sigue muestra el mapa del distrito. 
Mapa del distrito de Antioquía 
  
Fuente: Perú. INEI (2013). 
2.4.2 Contexto socioeconómico, productivo y turístico 
La principal actividad económica de Antioquía es la agricultura de frutales 
como el monocultivo del manzano y el membrillo, que son de baja 
productividad debido al manejo tradicional de la tecnología y el 
envejecimiento de estos árboles. Ello ha degradado las tierras de cultivo y 
provocado el decrecimiento de la producción y la productividad (Alfaro & 
Claverías, 2010, p. 13). La gran mayoría de los habitantes locales 
desempeñan una misma actividad económica, lo que a su vez forma 
parte de su identidad. El cuadro 1 muestra las actividades económicas 
realizadas en la cuenca de Lurín, así como los ingresos generados en los 
años 2007-2008, luego de la implementación del proyecto materia de este 
estudio. Como se puede ver, en solo un año los ingresos económicos 
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familiares más que se duplicaron. La actividad económica de 
alimentación ocupó el primer lugar en la generación de ingresos. 
Cuadro 1. Actividad económica en la cuenca media de Lurín 
 
Fuente: Informe CIED Lurín 2010. Tomado de Alfaro y Claverías (2010, p. 32). 
Gráfico 1. Ingresos económicos en Antioquía, 2007-2008 
 
Fuente: Informe CIED Lurín 2010. Tomado de Alfaro y Claverías (2010, p. 32). 
Elaboración propia. 
La actividad turística y el número de visitantes se incrementaron 
sustantivamente, de acuerdo con las entrevistas llevadas a cabo para 





1 Ganadería 10 20 3.000,00     5.000,00     
2 Agroindustria 15 25 1.000,00     3.000,00     
3 Hospedaje 5 11 1.000,00     3.000,00     
4 Servicios Alimentación 2 2 20.000,00   48.000,00   
5 Artesanía 0 6 -               1.500,00     
Total 32 64 25.000,00   60.500,00   
Incremento de ingresos 
por familia
Nro. Rubro Mypes
Nro. de familias 
y Mypes en el 
2007
Nro. de familias 




del número de turistas en la localidad de Antioquía. En solo dos años, la 
cantidad de visitantes casi se duplicó. Según lo anotado por su actual 
alcalde, señor Ángel Videncio Mantari, en julio de 2016 llegaron a 
celebrar las Fiestas Patrias 10,000 personas. Al respecto, señaló: “Sería 
importante replicar la experiencia en otras localidades vecinas y crear la 
Ruta de Antioquía. Han venido más de 10,000 turistas en Fiestas Patrias 
en el 2016, lo que refleja el potencial del turismo”. 
Gráfico 2. Incremento del turismo en Antioquía, 2006-2008 
 
Fuente: Alfaro y Claverías (2010, pp. 33-34). 
El proyecto turístico “Colores para Antioquía” empezó a ser implementado 
en el año 2004. Según anota Fuller, en noviembre de ese año fueron 
transformadas treinta viviendas, luego de un proceso de refacción de 
fachadas y del pintado de grandes lienzos donde se plasmaron diferentes 
modelos de la propuesta elegida en un concurso artístico. 
En una segunda etapa, algunas entidades estatales apoyaron la 
transformación del distrito de Antioquía. El Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, a través del programa “Mejorando mi 
Pueblo”, financió la segunda fase del pintado de fachadas, y realizó 
mejoras en la plaza de Armas y en el ingreso a la localidad. El Ministerio 
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infraestructura y servicios básicos en agua y desagüe. A su vez, el Fondo 
de Cooperación para el Desarrollo (FONCODES) suministró recursos 
para habilitar el centro de atención al turista. Posteriormente, se concluyó 
una tercera etapa en la cual las casas del pueblo fueron refaccionadas y 
decoradas en su totalidad y se empedraron las calles de Antioquía. 
El grafico 3 elaborado por la ONG CIED, muestra cómo era Antioquía en 
antes y después de la implementación del proyecto turístico “Colores para 
Antioquía” bajo el enfoque del desarrollo territorial y nueva ruralidad. En 
los años de 1990 y siguientes, predominó la producción para el mercado 
agrícola, una crisis de liderazgo e identidad. Se grafica cómo Antioquía 
pasó de una situación de pobreza y el deterioro de los recursos naturales 
y del medio ambiente, a una de reducción de la pobreza, la generación de 
ingresos sostenibles y mayor equilibrio ecológico, la recuperación y 
construcción de una identidad local y el fomento de un nuevo liderazgo. 
Gráfico 3: Antioquía 1990 – 2008 antes y después del proyecto 
 
Fuente: CIED 2009b: pp. 30 
El gráfico 4 presenta el incremento significativo de los ingresos de los 
pobladores del distrito de Antioquía. De S/ 5500,00 percibidos en el año 
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1996 ascendió a S/ 5000,00 en el año 2005, y a S/ 15 000,00 en año 
2008, lo que muestra con claridad que en el período 2005-2008 los 
ingresos de los pobladores de Antioquía se duplicaron. 
Gráfico 4: Evolución de Ingresos Familiares 1996-2008 en Antioquía 
 
Fuente: CIED 2009b: pp. 40 
2.5. MARCO INSTITUCIONAL 
La entidad facilitadora del proyecto fue el Centro de Investigación, 
Educación y Desarrollo, también conocida por sus siglas CIED. Se trata 
de un organismo no gubernamental (ONG) de alcance nacional, que 
opera en forma descentralizada y se especializa en la gestión del 
desarrollo económico-social local y regional sostenible. Tiene como 
misión desarrollar capacidades, incidiendo en el fortalecimiento 
institucional local y la transformación productiva para superar la pobreza y 
generar condiciones de competitividad territorial, en alianza con actores 
públicos/privados y de la sociedad civil por medio de un diálogo 
democrático, intercultural e inclusivo (CIED, 2017).3 
Esta ONG cuenta con cuatro filiales; una de ellas es el programa CIED 
Lurín, que interviene en la cuenca media y alta de este río desde el año 
1991. Según detalla su sitio Web, su “propuesta está orientada a la 
                                               
3 Fuente: http://www.cied.org.pe/nosotros.php?item=1 
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promoción del desarrollo rural y local sostenible, contribuyendo a la 
generación de procesos concertados con instituciones públicas y privadas 
para dinamizar la economía y contribuir a la mejora de la calidad de vida 
de hombres y mujeres, con base en los enfoques transversales de 
género, interculturalidad, buenas prácticas agrícolas (BPA), desarrollo 
humano, cultura de paz, desarrollo territorial y nueva ruralidad” (CIED, 
2017).4 
En su quehacer, ha promovido alternativas tecnológicas agropecuarias 
sostenibles, brindando asistencia técnica y capacitación con el fin de 
elevar la competitividad productiva y la capacidad de negociación de los 
gremios de agricultores. De este modo, colaboran con el desarrollo local y 
la descentralización articulando con los gobiernos locales, organizaciones 
comunales y sociales. Así, se ha contribuido a la implementación de las 
exigencias de buenas prácticas en la transformación de alimentos, la 
producción de vinagre para autoconsumo, programas de capacitación en 
comercialización y desarrollo empresarial a las microempresas, 
participación en ferias, entre otros (CIED, 2017).5 
El modelo de desarrollo del CIED-Lurín tiene como propósito la mejora y 
la diversificación de las actividades agropecuarias, así como del turismo y 
la agroindustria rural. Su objetivo es elevar la calidad de vida de los 
pobladores a través de una mayor dinámica de la economía local, la 
gestión sostenible del ambiente y la conservación de la biodiversidad. En 
esa perspectiva, el enlace Web del CIED-Lurín detalla que se han 
implementado cuatro líneas de acción en los territorios donde interviene: 
A. Línea de agricultura orgánica y buenas prácticas agrícolas 
Promueve la gestión de sistemas agroecológicos para optimizar la 
producción agrícola con el uso de técnicas orgánicas y buenas 
prácticas agrícolas. Se trabaja con pequeños productores de la 
cuenca media y alta, aplicando metodologías de capacitación e 
innovación tecnológica en la producción y uso de abonos 
                                               
4 Fuente: http://www.cied.org.pe/cieds.php?cied=2 
5 Fuente: http://www.cied.org.pe/cieds.php?cied=2&item=3 
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orgánicos, la gestión sustentable del suelo y agua de riego, de 
fertilizantes permitidos y de pasturas. 
B. Línea de recursos naturales y medio ambiente 
Se fomenta el desarrollo territorial a partir de la planificación del 
territorio, la conservación y la gestión sostenible de los recursos 
naturales y el ambiente. 
C. Línea de agroindustria rural 
Su objetivo es articular la producción local a los procesos de 
agregación de valor en la producción de frutales como manzana, 
membrillo, lúcuma y guanábana. 
4. Línea de turismo rural 
Se desarrollan propuestas innovadoras de turismo rural, cuyo 
componente principal es relacionar el arte con el desarrollo local. 
Estas iniciativas desarrollan el pintado artístico de dos pueblos, lo 
cual ha permitido la difusión del arte y la cultura, convirtiendo a 
dichas localidades en atractivos turísticos (CIED, 2017).6 
Objetivos, metas de los proyectos y métodos propuestos 
Los objetivos de los proyectos promovidos por el CIED-Lurín en el distrito 
de Antioquía corresponden al objetivo 3 del CIED (2005-2009), que 
indica: “Se ha promovido la agroindustria rural y el turismo alternativo 
como actividades no agropecuarias que dinamizan la economía local y el 
acceso de los productos agrícolas al mercado” (CIED, 2008b). 
Las principales metas establecidas son: 
 La promoción de actividades como el turismo y la agroindustria rural 
está contribuyendo a mejorar los ingresos y el empleo de las familias 
campesinas (“nueva ruralidad”). 
 Consolidación y autogestión de la “Asociación Valle Lindo” (40 MYPES). 
 Fondo rotatorio distribuido en el 100% de las familias participantes. 
                                               
6 Fuente: http://www.cied.org.pe/cieds.php?cied=2&item=3 
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 Organizar la oferta del producto en función de la demanda con diez 
productos agroindustriales desarrollados. 
 Tres canales de comercialización a los que se articulan intermediarios, 
ferias y bodegas. 
 Tres convenios de comercialización firmados y en actividad: Olivos del 
Sur S.A.C., Reino Natura S.A.C. y Agroindustrias Verdes E.I.R.L. 
Asociación “Valle Lindo”, en convenio con la empresa Olivos del Sur. 
Obtiene la certificación Kosher (CIED facilitador del proceso). 
 Encadenamiento productivo entre la agricultura, la agroindustria y el 
turismo rural. 
 Réplica de la experiencia: los proyectos de “Colores para Antioquía”, la 
gastronomía y la agroindustria en Cochahuayco y Espíritu Santo como 
espacios de interaprendizaje para pasantes. 
Uno de los objetivos del equipo del CIED-Lurín apunta a que la 
experiencia de Antioquía se replique en otros territorios. Sobre el 
particular, se indica: “Las instancias de gobierno adoptan las propuestas 
de la Nueva Ruralidad en la política local, regional y nacional para el 
desarrollo territorial rural y la descentralización” (CIED, 2009, p. 34). En 
efecto, otros gobiernos locales de la cuenca de Lurín asumen y 
reconocen los proyectos exitosos de “Colores para Antioquía” y la 
agroindustria de Cochahuayco como espacios para las pasantías y el 
aprendizaje interinstitucional. 
2.6. INVESTIGACIONES RELACIONADAS 
El Perú cuenta con diversos destinos y emprendimientos de turismo 
comunitario rural. Según el MINCETUR, algunos de ellos son los 
siguientes: 
 Kuélap-Gocta, región Amazonas. 
 Ruta Moche – Chaparrí, región Lambayeque. 
 Cajamarca, Granja Porcón. 
 Cordillera Blanca, región Áncash, Acopalca. 
 Lago Titicaca, Taquile, región Puno. 
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 Valle Sagrado de los Incas, Valle del Urubamba, región 
Cusco. 
 Cuenca de Lurín, Huarochirí, región Lima. 
2.6.1. Ruta turística del sillar en Arequipa 
El documento elaborado por el CIED ha impulsado el programa 
turístico “La Ruta del Sillar”, el cual forma parte del proyecto 
denominado “Desarrollo Inclusivo de la Ruta Turística del Sillar”. 
La iniciativa fue presentada por el CIED al X Concurso organizado 
por FONDOEMPLEO, resultando ganador del mismo. 
(FONDOEMPLEO, 2011, p. 1) 
El proyecto se inició en el año 2012 y FONDOEMPLEO financió la 
inversión de 1,5 millones de soles a través del organismo ejecutor 
del CIED. Ello,  ha facilitado la diversificación de la producción de 
sillar mediante la capacitación a los cortadores en la elaboración 
de nuevos prototipos, laminados, tallados y artesanías. (CIED, 
FONDOEMPLEO, 2012) 
La finalidad del proyecto fue la de contribuir al incremento del 
ingreso de los trabajadores  de las Canteras de sillar La Paccha 
del distrito de Cerro Colorado en Arequipa. Su objetivo d convertir 
al turismo en las canteras de sillar de Arequipa, en una actividad 
económica competitiva, socialmente inclusiva y responsable 
socialmente, que facilita servicios con calidad. (FONDOEMPLEO, 
2012, p.1)  
También, se buscó diversificar la oferta de productos de los 
cortadores de sillar brindando un valor agregado al sillar extraído; 
es decir, a través de su transformación en material útil destinado a 
la construcción del siglo XXI. (FONDOEMPLEO, 2012, p. 2)El 
Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo 
(FONDOEMPLEO) y el Centro de Investigación, Educación y 
Desarrollo (CIED), j  la Municipalidad Provincial de Arequipa y la 
dirección desconcentrada del Ministerio de Cultura, llevaron a 
cabo la ceremonia “Alcances y compromisos de la Declaración de 
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Patrimonio Cultural de la Nación a los conocimientos, saberes y 
técnicas artesanales, extracción y labrado de sillar de Arequipa” 
en las canteras de sillar de la quebrada de Añashuayco. 
Los maestros cortadores de sillar han moldeado en el transcurso 
de décadas hermosos farallones de la cantera que lucen 
esplendorosos y han permitido acondicionar y crear un nuevo 
producto turístico de paisaje natural y cultura viva denominado “La 
Ruta del Sillar”. Así, se ha propiciado una nueva alternativa 
turística con potencial por su singularidad y por ser parte de la 
identidad arequipeña. 
La ruta turística del sillar abarca cerca de 2 km de los 18 km que 
tiene la quebrada. A lo largo del recorrido habrá 15 talleres de 
interpretación, lugares donde los canteros explicarán a los turistas 
todo el proceso de la extracción del sillar, el cortado, el origen del 
material y otros detalles del ancestral oficio. Los cortadores han 
tallado en uno de los farallones de la cantera el frontis de la iglesia 
de la Compañía de Jesús, para demostrar sus habilidades y 
mostrar el potencial del uso del sillar y las nuevas destrezas 
aprendidas gracias a este proyecto. 
La ruta turística incluye la cantera denominada “Culebrillas”, cuya 
estrecha abertura es producto de una erosión natural del viento y 
agua hace miles de años. El sol ha teñido el blanco sillar y le ha 
dado ese majestuoso color que va desde el beige al rosado. El 
proyecto se ha realizado por etapas y ha concluido en febrero de 
2015. 
2.6.2. Reserva de Chaparrí (Lambayeque) 
La Reserva Ecológica de Chaparrí es un área de conservación 
privada de 34 412 hectáreas que pertenece a –y es administrada 
por– una comunidad campesina. Está ubicada en los bosques 
secos del norte del Perú, a 60 km al este de Chiclayo. Se trata de 
una de las mejores áreas de protección para los bosques secos, 
que comprende una amplia variedad de vida silvestre, incluyendo 
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especies endémicas y amenazadas como el oso de anteojos o 
andino, el cóndor andino, la pava aliblanca, el zorro costeño, el 
guanaco y el pitajo de Tumbes. 
Constituye un modelo de conservación comunal y un proyecto de 
ecoturismo en el que la población local se beneficia de la 
protección de sus recursos naturales. Adicionalmente, Chaparrí es 
un centro de investigación científica dedicado a los ecosistemas 
del bosque seco y a las especies que lo habitan. 
El Gobierno peruano reconoció oficialmente a Chaparrí como la 
primera Área de Conservación Privada del Perú (ACP), según la 
Resolución Ministerial Nº 1324 del año 2001. Al respecto, la 
tesista Fabiola García Lam ha investigado el proyecto turístico y la 
comunidad Santa Catalina de Chongoyape, en su relación con el 
ACP de Chaparrí, y lo considera un modelo exitoso de turismo 
sostenible. 
El 86% del territorio de la Reserva Ecológica de Chaparrí 
pertenece a la citada comunidad. Es allí donde hoy en día se 
realizan programas de reintroducción de animales en peligro de 
extinción y de preservación de la biodiversidad de la flora y fauna 
silvestres y, a la vez, se ofrecen diversos servicios en pro del 
medio ambiente (como el mantenimiento del ciclo hidrobiológico, 
la conservación de suelos y la mitigación del calentamiento 
global), que permiten el desarrollo de la población y el 
mantenimiento de una política de aprovechamiento sostenible. 
En el caso de Chaparrí y la comunidad Santa Catalina, el 
Programa de Turismo Rural Comunitario les da las pautas 
necesarias para que sean beneficiarias de esta actividad y de sus 
propios recursos. Chaparrí cuenta con un circuito turístico 
establecido, guías especializados en aves, dos libros publicados y 
dos páginas web con información para el turista 
(http://www.Chaparri.org/es/como-visitar-chaparri.php). Como 
modelo de turismo sostenible, la comunidad desarrolla talleres 
artesanales, ha instalado albergues rurales, cuenta con caballos 
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de paso y con un centro de interpretación e investigación sobre la 
fauna silvestre de la zona. 
La comunidad proyecta, a futuro, multiplicar los recursos con los 
que cuenta: mejorar la actual carretera de acceso a la Reserva, 
incrementar la producción artesanal para cubrir la demanda del 
mercado, construir ambientes para brindar servicios alimenticios a 
los turistas y los comuneros que laboran como guías y ofrecen 
atenciones turísticas, contar con guías bilingües con equipos 
completos especializados para facilitar la realización del trabajo 
(binoculares, lentes, carpas, telescopios, etcétera), mejorar las 
oficinas de enlace turístico en las ciudades de Chiclayo, Lima y 
Chongoyape, participar en ferias, turismo artesanal y ecoturismo. 
Además, está en la búsqueda de financiamiento de proyectos 
para estudios y monitoreo de la fauna silvestre y mejorar la 
infraestructura y servicios especializados en salud para la 
población (García Lam, 2011). 
2.6.3. Turismo comunitario en Ecuador 
El turismo comunitario en Ecuador complementa el 
funcionamiento económico de la comunidad. La diversidad 
económica es una salvaguarda para las comunidades. La 
participación de una comunidad en el turismo comunitario se 
decide en asamblea: desde allí se organiza en torno a las 
personas que desean involucrarse para contribuir 
económicamente con el conjunto de la comunidad sometiéndose a 
las reglas establecidas (Ruiz, Hernández & Cantero, 2008, p. 
204). 
Los estudios sobre la materia en Ecuador refieren que en la 
mayoría de los casos el turismo comunitario es practicado por 
comunidades indígenas y mestizas. Las comunidades ilustran 
distintas situaciones de madurez en lo que concierne al turismo. 
En algunas de ellas, esta actividad alcanza un notable éxito, y en 
otras se intenta implantar el turismo como parte de una estrategia 
de desarrollo local. La investigación de Ruiz reseña los casos de 
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turismo en Tunibamba Huertas, Machacuyacu, Caguanapamba y 
Agua Blanca. 
Los factores que explican el éxito del turismo en Machacuyacu y 
Agua Blanca son descritos por Ruiz, quien sostiene que el éxito: 
[…] se vincula de forma directa con los procesos de 
participación, gestión y reparto colectivo de beneficios. Todo ello 
proporciona la estructura organizativa que garantiza el control 
efectivo del grupo sobre el turismo, lo cual genera un 
empoderamiento colectivo real sobre los recursos y el territorio. 
De ahí que sea crucial entender el funcionamiento comunal, en 
el que la minga y la asamblea cumplen un papel importante 
(Ruiz, Hernández & Cantero, 2008, p. 408). 
En ese sentido, el caso Machacuyacu ha demostrado para los 
citados autores, que el turismo construye comunidad y viceversa, 
que la actividad turística trajo consigo una mayor cobertura de los 
intereses comunales; tales como la formalización de tierras, la 
consolidación de los fondos destinados a cubrir las necesidades 
comunales, la participación comunitaria en asambleas y mingas, 
etcétera. Bajo este enfoque, “los procesos de fortalecimiento de la 
comunidad a través de la actividad turística son comprensibles 
desde la existencia de una organización que permite traducir al 
“lenguaje” comunitario el hecho turístico, y viceversa” (Ruiz, 
Hernández & Cantero, 2008, p. 408). 
En las comunidades se desarrolla la actividad turística bajo la 
conducción comunitaria de una operadora indígena local 
denominada Red Indígena de Comunidades del Alto Napo para 
Convivencia Intercultural y Ecoturismo. Se privilegian los intereses 
del conjunto de la comunidad, no los intereses individuales. Ellos 
tienen como objetivo alcanzar un ingreso como resultado del 
turismo, para la preservación de su identidad y riqueza cultural: 
“Porque nosotros somos indígenas de la Amazonía”, afirma el 
gerente de Ricancie. Por ello, es preciso preguntarse y reflexionar 




Red Indígena de Comunidades del Alto Napo para la Convivencia 
Intercultural y Ecoturismo – Ricancie 
Las comunidades de Río Blanco, Runa Wasi, Chuva Urku, Wasila 
Talag, Machakuyaku, Pacto Sumaco, Sinchipura, Alukus y 
Limoncocha fueron organizadas gracias al liderazgo de la 
comunidad Capirona.  
Según refiere la Web de Ricancie, la Red Indígena de 
Comunidades del Alto Napo para la Convivencia Intercultural y 
Ecoturismo se constituyó teniendo como eje central una amplia la 
participación. Fue en el 2007, cuando dicha red se convirtió en la 
Corporación Provincial de Turismo Comunitario de Napo, con el 
objeto de “prestar servicios turísticos comunitarios en la Amazonía 
a nivel nacional e internacional” (Ricancie, 2017).7 
2.7. CONCEPTOS CLAVES 
2.7.1 Necesidades 
Las necesidades son carencias de las cosas que son 
indispensables para la vida de un ser humano. Una necesidad se 
puede definir de diversas maneras y no hay unanimidad al 
respecto. Conlleva consideraciones filosóficas, porque implica la 
concepción de una persona con relación a su entorno. 
Desde una perspectiva psicológica, Omill refiere que una 
necesidad alude a los: 
[…] impulsos que surgen instigados por un estado de tensión del 
sujeto frente a una carencia específica”. Este es el criterio en que 
se basa la jerarquía de necesidades de Maslow (necesidades 
fisiológicas: alimento, abrigo, agua, descanso, sexo; necesidad 
de seguridad del “yo”; necesidad de pertenencia; necesidad de 
libertad e independencia), (Omill, 2008, p. 2). 
Por el lado antropológico, el citado autor define a la necesidad 
humana como “aquello que es condición necesaria para la 
existencia del ser humano”. Es, además, condición para que una 




sociedad exista y se mantenga a través del tiempo (Omill, 2008, p. 
2). 
Desde la perspectiva sociológica, se enfoca el concepto de 
necesidad como construcción social o como norma social. 
Sostiene Montserrate que, como construcción social “las 
necesidades son construidas socialmente, a través de las 
interacciones de la vida cotidiana”. En el segundo caso, “la 
satisfacción de una necesidad va ligada a una estructura 
simbólica, es decir al nivel sociocultural y a las normas sociales 
establecidas” (Montserrate y otros, 2012, p. 7) 
Acorde a lo anterior, Omill comprende a la necesidad social como 
“el estado de una sociedad respecto de los medios necesarios y 
útiles para su existencia y desarrollo y de cada uno de los sujetos 
que la integran (Omill, 2008, p. 2). 
2.7.2. Expectativas 
Las expectativas lo conforman los deseos y esperanzas por 
obtener algo o la posibilidad bastante cierta de que algo ocurra. 
Se deposita una cierta confianza en aquello que tiene 
probabilidades de que se realice. Las expectativas pueden ser 
individuales o colectivas. Si las expectativas no son cubiertas, las 
personas sentirán en mayor o menor medida desaliento, desánimo 
o decepción. Por el contrario, sobrepasar las expectativas 
generará sentimientos positivos, como entusiasmo y alegría. 
2.7.3. Identidad 
La identidad se define desde diversas perspectivas. Por un lado, 
se entiende como el conjunto de características propias de un ser 
humano o de una comunidad, que los diferentes frente a otros 
individuos o grupos.  
Desde lo sociocultural, se sostiene que “la identidad es una 
construcción que se relata y que es una representación producto 
de actos de contacto, tensión, negociación, y conflicto, de donde 
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surgen las representaciones de un nosotros versus los otros”. 
(García Canclini, 1995, p. 107) 
La Ley N° 29408, Ley General de Turismo del Perú refiere en su 
artículo 3° numeral 3.10 que: 
[…] la identidad es un principio de la actividad turística, y 
sostiene que el desarrollo del turismo contribuye a fortalecer el 
proceso de identidad e integración nacional, promoviendo en 
especial la identificación, rescate y promoción del patrimonio 
inmaterial con participación y beneficio de las poblaciones 
locales (Perú. Congreso de la República, 2009, p. 402743). 
Según Molano, quien aborda el concepto de identidad cultural 
vinculado al territorio, la identidad: 
[…] Es el sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector 
social, a un grupo específico de referencia. Esta colectividad 
puede estar localizada geográficamente, pero no de manera 
necesaria (allí están, por ejemplo, los casos de refugiados, 
desplazados, emigrantes, etcétera). Hay manifestaciones 
culturales que expresan con mayor intensidad su sentido de 
identidad, hecho que las diferencia de otras actividades que son 
parte común de la vida cotidiana (Molano, 2007, p. 73). 
En este sentido, los límites del territorio debieran tener un sentido 
para sus ciudadanos. En esta misma línea, Leyva refiere que “la 
dinámica de la construcción de las identidades colectivas e 
individuales resulta un proceso participativo […] en el que la 
población se involucra en el hecho cultural previamente 
identificado por ella” (Leyva, 2015, p. 83). 
Pero ¿qué significa identidad cultural? Identidad cultural es lo 
intrínseco de una cultura. Al respecto, muchos estudiosos 
considerar que “lo propio” de una determinada cultura lo 
constituye los rasgos únicos y que hacen la distinción respecto a 
otros. Como expresa Molano, “el concepto de identidad cultural 
encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual 
se comparten rasgos culturales, como las costumbres, los valores 
y las creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se 
recrea y evoluciona individual y colectivamente”. (Molano, 2007, p. 
73). Esto significa, que la identidad trasciende en el tiempo y 
espacio; así como se apropia de las influencias del exterior. 
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2.7.4. Turismo rural comunitario / vivencial 
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú señala que 
el turismo rural comunitario “es toda actividad turística que se 
desarrolla en el medio rural, de manera planificada y sostenible, 
basada en la participación de la población local organizada para 
beneficio de la comunidad, siendo la cultura rural un componente 
clave del producto” (Perú MINCETUR, 2017).8 
En este contexto, la cultura rural engloba los modos de vida y los 
valores, las pautas de ocupación, producción y uso del territorio, 
las formas de relación con otras comunidades, etcétera; además 
de las manifestaciones propiamente culturales (costumbres y 
fiestas, tradición oral, patrimonio construido, entre otros 
elementos). 
El MINCETUR señala que el enfoque de turismo rural comunitario 
es un conjunto de modelos de gestión basados en la participación 
local como elemento fundamental que permita la sostenibilidad de 
la actividad turística (como actividad económica complementaria), 
y la inclusión social y económica de las poblaciones rurales a 
través del desarrollo de productos y servicios diversos, usando 
adecuadamente sus activos naturales, culturales, financieros, 
humanos, sociales y físicos (Perú MINCETUR, s.f.). 
La “Declaración de Lima sobre Turismo Rural Comunitario en las 
Américas”, suscrita en el año 2015, sostiene que el turismo rural 
comunitario está integrado a una cadena de valor productiva y que 
resulta importante generar agendas multisectoriales que 
fortalezcan vínculos con otros sectores para maximizar el 
desarrollo económico inclusivo, justo y equitativo de esta actividad 
(Congreso Interamericano de Ministros de Turismo, 2015). 
La citada Declaración reconoce que la sostenibilidad y la 
competitividad turística promueven el desarrollo con inclusión 
                                               
8 Fuente: https://www.mincetur.gob.pe/producto-turistico/turismo-rural-comunitario/ 
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social de las comunidades rurales. En ese sentido, se considera 
importante que los Estados Miembros de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA): 
 Promuevan un ambiente favorable para el turismo rural 
comunitario mediante políticas públicas y otras estrategias 
intersectoriales que fomenten la competitividad y la sostenibilidad 
de los emprendimientos de turismo rural comunitario. 
 Protejan la identidad cultural y la dignidad de los grupos étnicos, 
pueblos indígenas y afrodescendientes, comunidades locales y 
grupos en condiciones de vulnerabilidad que participan en el 
turismo rural comunitario, brindándoles herramientas de 
empoderamiento a través de la capacitación para la toma de 
decisiones. 
El turismo sostenible tiene en cuenta las repercusiones actuales y 
futuras, económicas, sociales y medioambientales, para satisfacer 
las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de 
las comunidades anfitrionas (OMT, 2012, p. 1). ¿Y por qué debe 
ser sostenible? Precisamente, para evitar el cambio o deterioro de 
los recursos naturales y culturales del país. 
Sobre turismo sostenible, el MINCETUR refiere que debe intentar 
mejorar la rentabilidad del sector, revalorando los elementos 
culturales y naturales, lo que a su vez genera valor social, cultural, 
ambiental y económico para las comunidades anfitrionas y el país. 
Asimismo, se busca potenciar la sostenibilidad de manera integral. 
Esto implica que el desarrollo turístico equilibre la necesidad de 
mejorar la rentabilidad del sector, al tiempo que aumentan los 
efectos favorables del turismo sobre los aspectos socioculturales, 
en el marco de un respetuoso manejo ambiental. 
El turismo comunitario se entiende como: 
[…] un modelo de gestión de la actividad turística en el que la 
población local de un determinado territorio rural (principalmente 
familias campesinas y pueblos indígenas), y a través de sus 
distintas estructuras organizativas de carácter colectivo (como 
46 
PUCP-MGS 2017 
cooperativas, asambleas comunales, asociaciones o grupos de 
familias asociados de algún modo), ejerce un papel 
preponderante en el control de su diseño, ejecución, gestión y 
distribución de beneficios (Cañada, 2015, p. 160). 
También se señala que en algunas oportunidades el turismo 
comunitario surge ante la necesidad de generar mayores ingresos 
familiares y nuevas alternativas económicas (Cañada, 2015, p. 
160). 
En este contexto, algunos autores definen el turismo comunitario 
como un modelo de integración con la cultura local de un 
determinado territorio. Es decir, además de manifestar una 
identidad cultural propia, el turismo comunitario tiene una realidad 
íntimamente ligada al territorio (Sariego López, 2014, p. 49). 
En el ámbito económico, el turismo rural comunitario puede 
dinamizar ciertos territorios, reactivando economías locales más 
allá de quienes están implicados directamente en los servicios de 
alojamiento. Así, genera una importante demanda vinculada a la 
producción y la venta de alimentos y bebidas, guiado turístico, 
alquiler de servicios de transporte, servicios de alojamiento, 
promoción de la agroindustria, comercio de artesanías, entre otras 
actividades (Sariego López, 2014, p. 49). 
El turismo vivencial o alternativo promueve una integración de los 
visitantes con la población local en un turismo vivencial; se 
reconocen las potencialidades de la zona y se cuenta con los 
servicios de alimentación y guiado a partir de un desarrollo con 
participación de toda la comunidad. 
Este tipo de turismo genera un intercambio cultural vivencial en el 
cual los turistas participan y conviven con los pobladores locales 
en sus actividades cotidianas. Es una nueva forma de ofrecer al 
visitante un ambiente de calidez que le permita vivir la realidad de 
la localidad que visita: el turista convive con la población local, se 





La articulación se presenta: 
[…] cuando dos o más organismos acuerdan llevar adelante 
políticas que se traducen en acciones concretas, en las que cada 
uno de los actores realiza una o más tareas determinadas, en 
una relación de cooperación horizontal con los demás 
organismos participantes. Esta horizontalidad no se remite a lo 
cuantitativo de las acciones (siempre unos harán más cosas que 
otros), sino a lo cualitativo, pues todos hacen algo con otros y no 
necesariamente bajo su subordinación (Cravacuore, Ilari & Villar 
2004, p. 21). 
Dichos autores plantean que, “la articulación público-privada 
genera un grado mayor de complejidad tanto organizacional como 
política; también surge para la implementación de un proyecto 
determinado pero en este caso se incorporan actores no 
estatales” (Cravacuore, Ilari & Villar 2004, p. 23). 
Es pertinente que la acción de los actores brinde impulso al 
proceso de gestión de desarrollo económico local posibilitando un 
eficiente uso del potencial de recursos locales disponibles y la 
mejora de la competitividad territorial. Así, es relevante analizar 
las experiencias de desarrollo local en su articulación con los 
procesos participativos. 
Desde la perspectiva de Albarrán, “la articulación público-privada y 
la orientación estratégica de los actores socioeconómicos locales 
se configuran como una estrategia para fomentar el desarrollo 
local. (…) Las instancias de articulación público-privadas se 
definen como una organización en la cual se articulan los actores 











¿En qué medida el 
proyecto “Colores 
para Antioquía” 
incorporó en su 
diseño las 
necesidades y 





manifestadas por la 
población de Antioquía. 
Carencias que experimentan las 
personas y que deben satisfacer 
para subsistir. Estas necesidades 
pueden ser de índole económica, 
social, institucional, etcétera. 
¿Cómo incluyó el 
proyecto el enfoque 
intercultural?  
Incorporación del 
enfoque intercultural en 
el proyecto durante el 
diseño e implementación 
de la intervención. 
Enfoque de carácter inclusivo, que 
parte del respeto, el diálogo y la 
valoración de la diversidad cultural. 
¿Cuál fue el nivel de 
participación de la 
población y los 
actores claves en el 
diseño y gestión del 
proyecto? 
Participación de los 
actores locales en el 
diseño y ejecución del 
proyecto. 
Intervención de los diversos actores 
involucrados en la toma de 
decisiones respecto al diseño, 
implementación y sostenibilidad del 
proyecto. 
¿En qué medida la 
articulación del 
sector público y 
privado ha favorecido 
el desarrollo del 
proyecto “Colores 
para Antioquía”?  
Articulación del sector 




Actores comparten aprendizajes, 
experiencias y propuestas para 
construir agendas comunes a largo 
plazo superando desafíos e 






Subpreguntas e indicadores 




¿Cuáles eran las principales necesidades y 
expectativas de la población de Antioquía 
antes de la intervención del proyecto? 
Tipo de necesidades y expectativas 
de la población antes de la 
implementación del proyecto. 
¿Qué estrategia utilizó el CIED para 
identificar las necesidades de la población de 
Antioquía? 
Opinión sobre la estrategia que utilizó 
el CIED para identificar las 
necesidades de la población de 
Antioquía. 
De todas las necesidades detectadas, 
¿cuáles fueron atendidas?  
Opinión de beneficiarios sobre 
necesidades atendidas con el 
proyecto. 
¿Qué necesidades fueron atendidas por los 
proyectos complementarios que se 
desarrollaron en Antioquía? 
Opinión de beneficiarios sobre 
necesidades atendidas con proyectos 
complementarios. 
Variable: Incorporación del enfoque intercultural en el proyecto en el 
diseño e implementación de la intervención 
Subpreguntas Indicadores 
¿Qué actores participaron en la definición de 
los diseños de la propuesta artística para el 
pintado del pueblo? 
Grado de participaron de actores en la 
definición de los diseños y contenidos 
de la propuesta artística para el 
pintado del pueblo. 
¿Cuáles fueron los hechos que determinaron 
el sentimiento de pertenencia del proyecto de 
los actores locales? 
Percepción de los hechos que 
determinaron el sentimiento de 
pertenencia del proyecto de los 
actores locales. 
¿Qué rasgos de las costumbres y estilo de 
vida de Antioquía se incorporaron en el 
diseño artístico y qué rasgos fueron 
introducidos por los actores externos? 
Tipos de rasgos de las costumbres y 
estilo de vida de Antioquía que se 
incorporaron en el diseño artístico. 
Tipo de rasgos introducidos por los 





Variable: Participación de los actores locales en el diseño y ejecución 
del proyecto 
Subpreguntas Indicadores 
¿Qué actores participaron en el diseño del 
proyecto? 
Tipos de actores que participaron en el 
diseño del proyecto. 
¿Cómo se organizó la comunidad para 
participar en la ejecución del proyecto? 
Tipo de organización comunal para 
participar en la ejecución del proyecto. 
¿Cómo se adoptaban las decisiones durante 
la implementación del proyecto? 
Opinión sobre la toma de decisiones 
durante la implementación del 
proyecto. 
¿Cómo se manejaron los conflictos internos y 
las resistencias durante el pintado artístico de 
las fachadas? 
Opinión sobre el manejo de conflictos 
internos. 
¿Cuáles fueron los principales aportes de la 
participación de la comunidad y el gobierno 
local en el desarrollo del proyecto? 
Tipo de aportes de los actores 
involucrados (comunidad, gobierno 
local, CIED). 
¿Qué roles asumieron los ejecutores del 
proyecto? (CIED, MDA, comunidad Espíritu 
Santo). 
Tipo de roles que asumieron los 
ejecutores del proyecto (CIED, MDA, 
comunidad Espíritu Santo). 
¿Cómo se financió el proyecto y quien 
administró los recursos financieros? 
Opinión sobre el financiamiento del 
proyecto. 
¿Se implementaron mecanismos de rendición 
de cuentas? 
Tipo de mecanismos de rendición de 
cuentas. 
Variable: Articulación del sector público y privado durante la 
implementación del proyecto 
Subpreguntas Indicadores 
¿Qué actores públicos y privados se 
sumaron al desarrollo del proyecto? 
Grado de involucramiento de los 
actores públicos y privados en el 
desarrollo del proyecto. 
¿Qué servicios complementarios se 
implementaron con el aporte del sector 
público y privado para mejorar el impacto del 
proyecto? 
Tipo de servicios complementarios que 
se implementaron con el aporte de los 
sectores público y privado.  
¿Qué otros proyectos se implementaron en 
la cuenca media que lograron complementar 
los alcances del proyecto “Colores para 
Antioquía”? 
Número de proyectos complementarios 
que se implementaron. 
¿Cómo influyó el proyecto en el 
fortalecimiento de la institucionalidad local? 
Opinión sobre el aporte del proyecto al 




CAPÍTULO III: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN 
Esta investigación es de tipo cualitativo, dado que pretende conocer los 
factores que han contribuido al éxito del Proyecto Turístico “Colores para 
Antioquía” y los cambios generados en la vida de las personas de esta 
localidad. 
Este tipo de investigación permite profundizar los detalles del fenómeno 
que es observado, buscando además entender el problema a través de la 
visión de los individuos (Creswell, 2014, p. 4). 
La aplicación de este método facilita profundizar en el estudio de formas 
de participación, percepciones, liderazgo, características culturales, 
actitudes y prácticas de los actores directos involucrados en el proyecto 
turístico Colores para Antioquía.  
3.2. FORMA DE LA INVESTIGACIÓN 
Se trata de un estudio de caso, que pretende describir, analizar y 
comprender un proceso social determinado. Por un lado, permitirá 
conocer los factores de éxito durante el diseño y gestión del Proyecto 
Colores para Antioquía; y a su vez, enfocar cómo se dio el proceso de 
apropiación de dicho proyecto por los actores que participaron en ella. 
Con el estudio de casos se pretende encontrar nuevas evidencias o 
situaciones de un fenómeno, la diferencia de lo que se está estudiando 
con su universo, la formulación de nuevas teoría de la realidad social, lo 
que se busca es encontrar las respuestas a preguntas en un escenario y 
momento dado, de ahí que no son formulaciones de verdades 
universales (Castro, 2010, p. 31). 
También incluye características de los estudios explicativos, los cuales 
van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos; y están 
dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos sean 
físicos o sociales. Su interés se centra en explicar el por qué ocurre un 
determinado fenómeno y las condiciones en que se manifiesta 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2006, p. 108). 
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Es un estudio que intenta comprender las variables de la investigación en 
el mundo social, sin manipularlas. Asimismo, es un estudio transversal o 
transeccional porque la recolección de los datos se ha realizado en un 
momento determinado (Hernández, Fernández y Baptista 2006: 246). 
3.3. FUENTES DE INFORMACIÓN Y UNIDAD DE ANÁLISIS 
Las fuentes de información consideradas en este trabajo de investigación 
han sido seleccionadas de acuerdo con la participación de los actores en 
el diseño e implementación del proyecto “Colores para Antioquía”. Se han 
identificado las siguientes fuentes de información: 
3.3.1. Fuentes de información primaria 
Son aquellas que contienen información nueva y original y son el 
resultado de un trabajo intelectual. También, las que proveen un 
testimonio o la evidencia directa sobre el tema de investigación. 
Se consideran documentos primarios: los libros, las revistas 
científicas y de entretenimiento, las publicaciones periódicas, los 
documentos oficiales de las instituciones públicas, los informes 
técnicos y de investigación de instituciones públicas o privadas, 
las patentes y las normas técnicas. En este sentido, aquí se 
considera fuente de información primaria la data obtenida a través 
de las entrevistas y visitas a los actores locales y la población 
beneficiaria del proyecto “Colores para Antioquía”, tales como: 
a. Representantes del Centro de Investigación, Educación y 
Desarrollo. El CIED fue la institución responsable del diseño e 
implementación del proyecto, por lo que resulta importante 
conocer la opinión de sus directivos y promotores que trabajaron 
desde el inicio del proyecto, tanto en la formulación como en la 
ejecución. 
b. Autoridades del distrito de Antioquía. Se estableció un 
estrecho relacionamiento con las autoridades del distrito, en 
particular con la Municipalidad Distrital y la ONG CIED. Se 
considera fuentes de información a las principales autoridades del 
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distrito, algunas de las cuales se desempeñan como tales desde 
los años en que se implementó el proyecto. Otras autoridades son 
recientes, pero por las funciones que realizan están involucradas 
en el mantenimiento y sostenibilidad del proyecto. 
c. Miembros de la Comisión de Turismo del distrito de 
Antioquía. La población del distrito se organizó y participó en la 
implementación del proyecto, como resultado de lo cual se 
conformó la Comisión Colores para Antioquía, que hizo posible 
muchas acciones de mantenimiento y sostenibilidad del proyecto, 
lo que ha permitido su continuidad hasta la fecha. En esta 
investigación se ha entrevistado a varios de sus integrantes. 
d. Pobladores del distrito de Antioquía que han desarrollado 
algún emprendimiento turístico. En el distrito se han 
desarrollado varios emprendimientos que dan soporte a la 
actividad turística, como hospedajes, restaurantes, bodegas, 
venta de artesanías, etcétera. Por propia iniciativa de los 
pobladores del distrito, estos emprendimientos operan para dar 
soporte a la demanda turística en la zona. Se ha recogido la 
opinión de un grupo de estos pobladores en relación con el 
proyecto. 
3.3.2. Fuentes de información secundaria 
Se entiende por tales a las fuentes que contienen información 
organizada producto del análisis, la extracción o reorganización 
que refieren los documentos primarios originales. Una fuente 
secundaria interpreta y analiza las fuentes primarias. Son así 
fuentes secundarias las enciclopedias, las antologías, los 
directorios, los libros o artículos que interpretan otros trabajos e 
investigaciones. 
Revisión documental. Se han consultado documentos originados 
en la etapa de formulación e implementación del proyecto, así 
como informes técnicos de gestión del CIED, las publicaciones 
relacionadas con la experiencia de instituciones del Estado como 
el MINCETUR, artículos académicos, tesis, entre otros. 
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3.3.3. Fuentes de información terciaria 
Conformadas por las guías físicas o virtuales que contienen 
información sobre las fuentes secundarias. Comprenden parte de 
la colección de referencia de la biblioteca, la bibliografía de 
bibliografías, etcétera. Se ha consultado y accedido a algunas 
bibliotecas virtuales y bases de datos que contienen resultados de 
investigaciones, tales como EBSCO, la PUCP, repositorios de 
tesis de varias universidades, etcétera. 
3.4. MUESTRA 
La muestra es significativa y ha sido seleccionada por juicio y 
conveniencia. Está conformada por: 
 Tres representantes del Centro de Investigación, Educación y 
Desarrollo (ONG CIED). 
 Cuatro autoridades del distrito de Antioquía. 
 Dieciséis pobladores del distrito de Antioquía beneficiarios del 
proyecto. 
El proyecto “Colores para Antioquía” consideró el pintado de un total de 
105 viviendas, equivalentes a 105 familias, de las cuales se ha 





Cuadro 2. Relación de actores clave del proyecto entrevistados en 2016 









ONG CIED (3 integrantes) 
Ricardo Claverías, expresidente del CIED 
Alfonso Aire, director ejecutivo del CIED 
Eliana Chávez, promotora del CIED 
Autoridades del distrito de 
Antioquía (4 integrantes) 
Ángel Mantari, alcalde de distrito de Antioquía 
Párroco de la Iglesia católica de Antioquía 
Elena, fue regidora del municipio de Antioquía 
Responsable de la Oficina de Información Turística 
del distrito de Antioquía 
Comisión de Turismo de Antioquía 
(5 integrantes) 
Wilmar Cabanillas Huamán, presidente de la 
Comisión de Turismo Antioquía 
Oscar Baltazar, miembro 
Alex Narciso, promotor turístico 
Irene Bernabé, miembro 
Jannett Melo, miembro 
Pobladores con emprendimientos 
turísticos (11 integrantes) 
Eloy Ramírez, transporte 
Marsoline Castro, agroindustria  
Graciela Huaringa, agroindustria 
Eyvar Rivera, hospedaje 
Lucy Narciso, bodega 
Lidya Huaringa, bodega 
Gregoria Ramos, hospedaje 
Jesús Huaringa, restaurante 
Cecilia Rojas Melo, hospedaje 
Alexita Huaringa, venta de artesanía  
Julio Faustino Huamán Yauri, poblador 
Zenaida Espíritu, restaurante 
56 
PUCP-MGS 2017 
3.5. TÉCNICAS PARA EL RECOJO DE INFORMACIÓN 
En el marco de las técnicas de investigación y estrategias cualitativas, se 
han utilizado cuatro técnicas de recolección de información, con el fin de 
contrarrestar las limitaciones que pudieran tener cada una de estas. Se 
ha tratado, en suma, de que estas técnicas se complementen. La 
triangulación de los resultados contribuye a examinar su consistencia, a 
profundizar el análisis e interpretación de los resultados y a corregir 
posibles sesgos en el análisis. Las técnicas e instrumentos aplicados son 
los siguientes:  
A. Entrevista semiestructurada. Se diseñaron guías de entrevista 
semiestructuradas que se aplicaron según el grupo de actores 
identificado en la muestra. A través de estas entrevistas se obtuvo 
información de sus percepciones, conocimientos y actitudes respecto 
al proyecto “Colores para Antioquía”. 
B. Observación. Se hizo una observación directa y se aplicó una ficha 
para identificar las actividades económicas locales asociadas al 
turismo, el flujo de la oferta-demanda, el inventario turístico de la 
zona y la atención brindada al turista. 
C. Taller participativo con pobladores de Antioquía. Se diseñó y 
planificó un taller al cual fueron convocados un grupo de pobladores 
y actores locales representativos de la comunidad y del proyecto 
“Colores para Antioquía”. Con ello se buscó reconstruir el proceso 
participativo que condujo a la creación e implementación del proyecto 
desde el año 2004 hasta la fecha de elaboración de la tesis. Este 
taller se planteó como objetivo la identificación y la obtención de 
información sobre: 
 Principales actores involucrados en el diseño e 
implementación del proyecto “Colores para Antioquía”. 
 El mapa de actores que participaron en el proyecto 
“Colores para Antioquía”. 
 Proyectos complementarios. 
 Factores de éxito del proyecto “Colores para Antioquía”. 
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1. Revisión documental 
Se realizaron búsquedas bibliográficas en catálogos de bibliotecas e 
internet y se revisaron los documentos de sistematización de la 
experiencia de Antioquía y los informes de gestión, las actas de la 
Comisión de Turismo, las publicaciones oficiales y académicas, 
etcétera. 
 
2. Resumen del proceso metodológico 
ETAPAS PROCEDIMIENTOS 
Recolección de información  
• Diseño y prueba de instrumentos.  
• Selección de la muestra, organizaciones e informantes 
claves.  
• Aplicación de los instrumentos. 
Procesamiento y análisis 
• Trascripción de la información.  
• Codificación manual y organización de la información.  
• Triangulación de resultados obtenidos a través de las 
tres técnicas.  
• Complementación de la información.  
• Análisis de la información. 
Redacción del informe  
• Redacción del primer borrador.  
• Discusión de los resultados.  






PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA9 
Etapas y tareas 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 
SEM1 SEM2 SEM3 SEM4 SEM1 SEM2 SEM3 SEM4 SEM1 SEM2 SEM3 SEM4 SEM5 SEM1 SEM2 SEM3 
SEM
4 
Definir y afinar plan de tesis X X                               
DEFINICIÓN DEL DISEÑO METODOLÓOGICO                                   
Determinación de técnicas de recolección de información     X                             
Elaboración de instrumentos      X                             
Revisión de fuentes bibliográficas       X                           
Identificación de informantes claves       X                           
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN                                   
Primer contacto con la población         X                         
Validación de los instrumentos en campo         X                         
Aplicación de técnicas – Recojo de la información           X X                     
Ejecución de taller participativo con informantes claves             X                     
Ordenamiento de la información recolectada, transcripción             X X                   
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS                                   
Codificación y categorización                 X                 
Tabulación de entrevistas                    X               
Procesamiento de la información                   X X             
Ordenamiento y cruces                     X X           
Triangulación y análisis. Contrastación con objetivos específicos                        X X         
REDACCIÓN                                   
Versión preliminar de análisis y propuesta             
 
          X X       
Revisión y retroalimentación             
 
            X X     
Versión final del informe                             X X   
                                               
9 Fuente Cuadro elaborado por las autoras 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Con el propósito de conocer los factores que han contribuido al éxito del 
proyecto turístico “Colores para Antioquía”, se ha realizado el trabajo de campo, 
el análisis de documentos referidos al proyecto turístico, revisado la bibliografía, 
el marco normativo y la base teórica referencial, a fin de encontrar respuestas a 
las siguientes preguntas de investigación: 
 ¿En qué medida el proyecto “Colores para Antioquía” incorporó en 
su diseño las necesidades de la población beneficiaria? 
 ¿Cómo incluyó el proyecto el enfoque intercultural? 
 ¿Cuál fue el nivel de participación de la población y los actores 
claves en el diseño y gestión del proyecto? 
 ¿En qué medida la articulación entre el sector público y el privado 
ha favorecido el desarrollo del proyecto “Colores para Antioquía”? 
Las respuestas encontradas en torno a las preguntas de investigación 
señaladas, son presentadas de acuerdo con los siguientes cuatro lineamientos: 
1) Necesidades y expectativas de la población beneficiaria. 
2) Enfoque intercultural y empoderamiento local. 
3) Participación comunitaria e interinstitucional. 
4) Articulación pública y privada y fortalecimiento de la 
institucionalidad local. 
4.1. LINEAMIENTO 1: NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE 
LA POBLACIÓN BENEFICIARIA 
La primera pregunta que se planteó en la investigación fue la siguiente: 
¿En qué medida el proyecto “Colores para Antioquía” incorporó en 
su diseño las necesidades y expectativas de la población 
beneficiaria? 
Se analizaron los siguientes lineamientos sobre la base de los hallazgos 
obtenidos para la respuesta a esta pregunta: 
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4.1.1 Necesidades y expectativas identificadas por la población 
beneficiaria del proyecto 
La pertinencia de un proyecto se hace efectiva por su capacidad de 
dar respuesta a las necesidades reales de los grupos y sujetos 
involucrados. En ese marco, esta investigación se basa en 
reconocer que todo diagnóstico de necesidades y expectativas 
trabajadas en forma conjunta con la población beneficiaria de un 
proyecto contribuye a un adecuado diseño y, por ende, a su 
ejecución. Los hallazgos que se describen dan cuenta de que la 
ONG CIED consideró el diagnóstico participativo en la intervención 
del proyecto turístico “Colores para Antioquía”. 
El proyecto Antioquía fue diseñado y se empezó a implementar en 
el año 2004 como una alternativa para cubrir las necesidades y 
problemas existentes en el distrito, con el objetivo de contribuir a 
promover el desarrollo local mediante la promoción de actividades 
alternativas y complementarias a la agricultura frutícola, que se 
encontraba empobrecida. Las principales actividades alternativas 
que se propusieron fueron desarrollar la agroindustria y el turismo 
rural. 
Esta investigación pretende responder a una primera interrogante 
que busca identificar la perspectiva de la población de Antioquía 
respecto a sus necesidades y expectativas. Estas fueron 
identificadas por la ONG CIED antes de la implementación del 
proyecto “Colores para Antioquía”. Los resultados obtenidos se 




Cuadro 3. Necesidades y expectativas identificadas por la población de Antioquía 
Necesidades y expectativas identificadas N.° % 
Mejorar los ingresos familiares 10 30,30 
Incrementar la producción agrícola 7 21,21 
Detener la migración juvenil 3 9,09 
Mejorar el estado de las casas 3 9,09 
Acceso a capacitación especializada 3 9,09 
Ampliar la cobertura de servicios básicos 2 6,06 
Mejorar el estado de la carretera  2 6,06 
Otros 3 9,09% 
Total entrevistados  16  
Total respuestas 33 100,00% 
Fuente: Elaborado por las autoras con información de las 
entrevistas en Antioquía (octubre y noviembre de 2016). 
Tal como se mencionó en la parte metodológica del capítulo 3, se 
han aplicado 16 entrevistas a informantes claves. Los entrevistados 
expresaron más de una necesidad o expectativa, por lo que se 
obtuvieron 33 ítems. El gráfico 5 presenta en forma porcentual los 
resultados obtenidos de acuerdo con la coincidencia de las 
respuestas obtenidas. 
Gráfico 5. Necesidades y expectativas de la población de Antioquía 
 
Fuente: Elaborado por las autoras con información de las 
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Los entrevistados identificaron siete ítems, según se muestra en el 
gráfico 5, de lo que se desprende que las principales necesidades 
identificadas por la mayoría están asociadas a la mejora de los 
ingresos familiares y al incremento de la producción agrícola. Otros 
criterios de menor incidencia están relacionados con disminuir la 
migración juvenil, acceder a capacitación especializada, mejorar el 
acceso a servicios básicos y las condiciones de la carretera que 
conecta Antioquía a Lima. Al respecto, algunos entrevistados 
señalaron: 
Había tiempos de cosecha en la que los precios estaban 
recontra bajos, no compensaba tu campaña agrícola, porque 
tenías que invertir trabajo y tiempo y luego resultaba que los 
valores de la fruta en el mercado eran demasiado bajos. (Alex 
Narciso, operador turístico) 
La gente a veces era más conformista o sea se dedicaban solo a 
la fruta, a la chacra nada más, o sea en ese tiempo no se 
proyectaban como dice al turismo nada, hasta como dicen 
recién, recién nos abrieron los ojos. (Cecilia Melo Rojas, dueña 
de hospedaje turístico) 
Los resultados obtenidos guardan coherencia con lo señalado por 
el CIED (2008ª), que indica que “el Distrito de Antioquía es 
considerado como pobre y el 9,82% está en pobreza extrema. El 
segmento de población infantil es el más impactado por el nivel de 
desnutrición crónica que afecta el 36% de los habitantes”. 
Las causas de esta problemática radican en la inexistencia de 
servicios básicos, a pesar de que Antioquía se encuentra a dos 
horas de la ciudad de Lima. Allí, la actividad principal es la 
agricultura de monocultivo del manzano y el membrillo, cultivos muy 
tradicionales de baja producción por el uso de tecnología obsoleta y 
el envejecimiento de los árboles frutales, que ha degradado las 
tierras de cultivo y ha hecho que la producción decrezca 
progresivamente. A ello se suma el bajo precio de la manzana en 
los mercados de Lima y la escasez del recurso hídrico, todo lo cual 
ha provocado el empobrecimiento de los productores y la 
consiguiente migración de los jóvenes a la ciudad. 
Se puede anotar que las necesidades y expectativas radicaban 
sobre todo en mejoras económicas y la atención de propuestas que 
les permitieran diversificar sus actividades y abandonar patrones 
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tradicionales de producción, que se mostraban desfasados y 
relegados por el mercado: 
Antes que viniera el proyecto, la agricultura estaba en 
decadencia, principalmente, la manzana era muy vieja y los 
manzanos daba chiquitos, entonces estaban buscando nuevas 
oportunidades. (Wilmar Cabanillas, líder comunal) 
Este testimonio guarda relación con lo manifestado por los 
funcionarios de la ONG durante las entrevistas realizadas para esta 
investigación, quienes atribuyen el mismo nivel de importancia a las 
citadas necesidades que debía atender el proyecto “Colores para 
Antioquía”: 
Entonces una primera referencia histórica es que Antioquía tenía 
bastante potencial y activos importantes tanto tangibles como 
son los recursos naturales, como también las propias familias. La 
mayoría había migrado de la sierra y poco a poco se han ido 
asentando en estos lados de Lima. Entonces, esa es la primera 
referencia, escasos recursos e ingresos en un pueblo digamos 
típico y casi olvidado en el espacio donde conviven en la misma 
cuenca de Lurín, con carencias de tipo económico, social, en 
salud, etcétera. Por allí es mi primera reflexión. (Alfonso Aire, 
presidente de la ONG CIED) 
Antioquía tenía todas las necesidades de un pueblo pobre: 
carretera en mal estado, desánimos de la gente, migración, 
servicios básicos, pero también tenía potencialidades, como la 
cercanía a Lima, el clima muy bonito, todo el año tiene sol a 23 
grados, a 65 kilómetros de Lima, y teníamos cerca a Cieneguilla, 
que estaba quedando pequeño. Entonces el pueblo propone al 
CIED que se trabaje el tema de turismo en el plan estratégico. 
(Eliana Chávez, promotora de turismo del CIED) 
4.1.2 Mecanismos y espacios utilizados para identificar las 
necesidades de la población de Antioquía 
La revisión de fuentes secundarias y las entrevistas aplicadas a los 
informantes dan cuenta de que se valora la importancia del trabajo 
desplegado por el CIED. Este estuvo orientado al diagnóstico 
participativo como estrategia para asegurar el involucramiento de 
los beneficiarios del proyecto y lograr un mejor acercamiento a las 
demandas plasmadas por la población objetivo. 
El diagnóstico participativo es el método para determinar, desde el 
punto de vista de los integrantes de una comunidad o localidad, sus 




Los entrevistados reconocen claramente el trabajo realizado por el 
CIED en la identificación de las necesidades, las carencias y las 
expectativas de la población durante el diseño y la ejecución del 
proyecto “Colores para Antioquía”. Han manifestado que la labor del 
CIED se centró en reconocer sus necesidades y trabajar a partir de 
ellas. Expresaron que fueron tomados en consideración y, sobre 
todo, que sus demandas y necesidades fueron escuchadas: 
El CIED nos visitó previamente antes del inicio del proyecto 
“Colores para Antioquía”, y el proyecto surgió no de 
necesidades, sino de potencialidades, como el paisaje, la 
cercanía a Lima, porque estamos a 65 kilómetros de la capital. 
Entonces ellos vieron por conveniente apoyar el desarrollo de un 
lugar turístico. (Jesús Huaringa, restaurante “El Timoncito”) 
Buscando nuevas oportunidades, un ingeniero que no recuerdo su 
nombre dijo que el pintado podría ser el primer coche del vagón 
que va a jalar todos los negocios. (Wilmar Cabanillas, líder de la 
comunidad campesina Espíritu Santo) 











Fuente: Elaborado por las autoras con información de las entrevistas en Antioquía (octubre y 
noviembre de 2016). 
Se ha identificado en las respuestas de los entrevistados que los 
principales espacios de coincidencia entre el CIED y la población 
fueron las reuniones que la ONG convocó con la finalidad de 
conversar con la población y recoger información que ayude en la 
definición de las estrategias de intervención en la zona. También se 
han reconocido las sesiones o talleres de capacitación como 
espacios importantes de socialización entre ambos actores. Esto es 
Formas como la población dio conocer 
sus necesidades 
N.° % 
Reuniones 10 62,50 
Talleres de capacitación 5 31,25 
Conversación directa 1 6,25 
Total 16 100,00 
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muy apreciado por la población, que señaló que ello ha incidido en 
los cambios económicos y productivos en el distrito: 
Fuimos convocados por el CIED a capacitación. Nos reunió a 
todos y dio una idea y asesoría de cómo atraer más visitantes al 
pueblo. (Lidia Huaringa, bodega) 
A través de talleres el CIED hizo un mapeo de actores, mapeo 
de necesidades y en algunas ocasiones se convocaron a los 
programas del gobierno, a los municipios y a la misma población 
para tener un mapeo de los recursos y actores que estuvieron 
presentes en estas dinámica de apoyo a la cuenca media, y allí 
fue que la misma población se dio cuenta que la inversión en 
realidad era bastante grande pero dispersa, muy dispersa y con 
pocos puentes en relación entre ellos. (Alfonso Aire, presidente 
de la ONG CIED) 
 
Gráfico 6. Formas de dar a conocer las necesidades 
 
Fuente: Elaborado por las autoras con información de las entrevistas en Antioquía (octubre y 
noviembre de 2016). 
El informe de gestión del CIED detalla la metodología de trabajo y 
las estrategias desarrolladas por la ONG para identificar la 
problemática y realizar el diagnóstico situacional. Se explicita la 
metodología aplicada por los directivos y promotores del CIED 
para el diagnóstico los problemas que los pobladores detectaron 
antes de que surgiera la experiencia. También, se reseñan los 
factores que ayudarían a resolver esos problemas y los proyectos 
para la acción, los cuales fueron diseñados por los propios 














4.1.3 Necesidades y expectativas atendidas con el proyecto 
La planificación de la intervención de un proyecto social cultural 
implica en primer término identificar las necesidades de sus 
beneficiarios. El análisis y la evaluación de dichas necesidades 
permitirán priorizarlas, determinar cuáles debieran ser atendidas en 
forma adecuada, en el marco de los objetivos formulados en el 
proyecto.  
El diagnóstico o evaluación de necesidades se define como: “un 
proceso de toma de decisiones dirigido a establecer un orden, de 
acuerdo con el cual se irán satisfaciendo las necesidades y 
resolviendo los problemas detectados” (Universidad de Granada, 
s.f).  
Al consultar a los entrevistados sobre aquellas necesidades que 
han sido atendidas gracias a la intervención del proyecto “Colores 
para Antioquía”, se evidencia que existe un reconocimiento de que 
fueron debidamente escuchados desde un principio y durante la 
ejecución del proyecto; así, motivados, se fueron involucrando en la 
medida en que veían reflejados los cambios positivos que traía 
consigo el proyecto en la zona. 
Por ello, fue importante que desde el inicio del proyecto se 
involucrara a la comunidad en el proceso de intervención y cambio 
social. A través de dicha participación, se contó con el compromiso 
de los actores, que sumaron a la sostenibilidad del proyecto. 
La mayoría de los entrevistados valora principalmente el desarrollo 
turístico en Antioquía, así como la generación de nuevos negocios 
locales, que facilitaron el inicio de la dinamización de la economía y 
el desarrollo local del distrito. La población también reconoce que, a 
través del pintado del pueblo, la imagen de Antioquía se ha 
difundido y fortalecido. Tal hecho repercute directamente en la 
atención de sus necesidades, al producirse el reconocimiento del 
turista como agente generador de ingresos y actividades 
económicas en el distrito: 
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Con el proyecto “Colores para Antioquía”, que empezó en 2003 y 
el pintado en 2004, empezó a cambiar la situación. (Alex 
Narciso, operador turístico) 
El CIED fue quien nos ayudó con el pintado del pueblo; eso 
ayudó a cubrir necesidades. (Gregoria Ramos, hospedaje 
“Goyita”) 
El CIED ayudó con el turismo en este caso; la gente ya venía de 
afuera acá, ya no se iban del pueblo. (Oscar Baltazar, poblador) 
El cuadro 5 y el gráfico 5 muestran las necesidades y expectativas 
que se logró atender con la implementación del proyecto “Colores 
para Antioquía”. 
Cuadro 5. Necesidades y expectativas atendidas por el proyecto turístico 
Necesidades atendidas por el 
proyecto turístico N.° % 
Desarrollo turístico 9 39 
Asesoría en nuevos negocios en Antioquía 5 22 
Mejora en ingresos económicos 2 9 
Mejoró la imagen del pueblo 2 9 
Mejoró la infraestructura del pueblo 1 4 
Mayor infraestructura vial 1 4 
Integración económica a Lima 1 4 
Otros 2 9 
Total entrevistados 16  
Total respuestas 23 100 
Fuente: Elaborado por las autoras con información de las entrevistas en Antioquía (octubre y 
noviembre de 2016). 
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Gráfico 7. Necesidades y expectativas atendidas por el proyecto turístico 
 
Fuente: Elaborado por las autoras con información de las entrevistas en Antioquía (octubre y 
noviembre de 2016). 
La intervención del CIED a través del proyecto “Colores para 
Antioquía” apuntó a dinamizar las actividades económicas del 
distrito tomando como eje central y articulador al turismo rural. La 
visión de convertir a Antioquía en un destino turístico fue recogida 
del plan estratégico del distrito de Antioquía y del planteamiento 
estratégico de la ONG CIED, que se propuso transformar al pueblo 
en una obra de arte. Fue concebido como el pilar para desplegar 
diversas estrategias con el fin de desarrollar actividades productivas 
alternativas a la agricultura frutícola tradicional, como la 
agroindustria, la crianza de cuyes, la gastronomía, la hostelería, 
entre otras: 
Con el proyecto “Colores para Antioquía” se embelleció el 
pueblo, y se atrajo el turismo principalmente limeño, y con ello se 
generaron muchos empleos para la construcción y adaptación de 
hospedajes, restaurantes, bodegas, venta de artesanías, venta 
de productos como el vinagre y las mermeladas, entre otros. 
(Ricardo Claverías, expresidente de la ONG CIED). 
Se hizo un sinnúmero de capacitaciones para enseñarles a 
preparar platos a base de productos locales, como la palta, con 
la que hacen preparados extraordinarios. Ellos mismos 
comienzan después a utilizar la chirimoya en postres, helados; 
comienzan a revalorar los productos, el membrillo: se hace 
bastante licuado de membrillo, mazamorra con membrillo. Es 
una enseñanza bien bonita, porque ellos comienzan a revalorar 
todo lo que había en su zona. (Eliana Chávez, promotora 
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Los hallazgos obtenidos en la investigación guardan relación con lo 
señalado por Alburquerque (2004: 18), quien afirma que las 
estrategias de desarrollo económico local: 
[…] conciben el territorio como un agente de transformación 
social y no únicamente como simple espacio o soporte funcional. 
El territorio socialmente organizado y sus rasgos sociales, 
culturales e históricos propios, son aspectos muy importantes 
desde la perspectiva del desarrollo local. Igualmente, la sociedad 
local no se adapta de forma pasiva a los grandes procesos y 
transformaciones existentes, sino que despliega iniciativas 
propias, a partir de sus particularidades territoriales en los 
diferentes niveles: económico, político, social y cultural. 
Antioquía ha desplegado un conjunto de transformaciones que 
responden al enfoque del desarrollo económico local. Como 
resultado, el grupo social beneficiario se fue adaptando a los 
cambios propuestos por el proyecto. Ello se visualiza en el ejercicio 
de las actividades no agrícolas como una oportunidad de desarrollo 
alternativo, como la agroindustria, el turismo rural, la gastronomía, 
la crianza de animales menores, etcétera. También, en las 
potencialidades propias de su territorio, sus prácticas culturales y el 
interés por emprender este cúmulo de iniciativas orientadas a 
mejorar su condición económica, laboral y social, cuyos aspectos 
fueron atendidos por el proyecto turístico. 
4.1.4 Necesidades atendidas con proyectos complementarios 
Resulta evidente para los actores involucrados que, gracias a la 
ejecución del proyecto turístico “Colores para Antioquía”, se 
despertó el interés por desarrollar proyectos complementarios al 
proyecto turístico y promover nuevas vías de desarrollo alternativo. 
Esto, tanto por parte de entidades públicas (FONCODES, 
MINCETUR, Ministerio de Vivienda, etcétera) como privadas (ONG, 
agencias de cooperación, medios de comunicación, etcétera). En 
ese sentido, se han identificado proyectos como el empedrado del 
pueblo, la construcción de la planta de procesamiento de derivados 
de la manzana y el membrillo, la capacitación a operadores 
turísticos, entre otros. 
Los representantes del CIED afirmaron: 
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Se implementaron proyectos productivos con FONCODES que 
se orientaron a desarrollar capacidades de la población para 
ofrecer servicios turísticos. Así también se empedraron las 
calles, se pavimentó la carretera, se construyó una planta 
agroindustrial, se creó un centro de información turística. 
(Alfonso Aire, presidente del CIED) 
Fueron muchos proyectos complementarios. Los que más 
recuerdo es el empedrado de las calles principales, las obras de 
agua y desagüe, la construcción de baños públicos, la fibra 
óptica, el asfaltado de la carretera, como los más importantes. 
(Ricardo Claverías, expresidente del CIED) 
Se hizo la carretera, se hizo el empedrado, se hizo agua y 
desagüe. Se puso fibra óptica. MINCETUR se sumó dándoles 
capacitación y ahora hay nueve hospedajes, siete restaurantes 
(dos son de la cadena de Luis Salvatierra). (Eliana Chávez, 
promotora turística del CIED) 
Los proyectos complementarios dan cuenta de que gracias a 
“Colores para Antioquía” se han fortalecido los vínculos entre la 
sociedad civil y el Estado, logrando avances referentes a la 
participación de actores públicos y privados que inciden en el 
desarrollo de Antioquía. Asimismo, se identificaron voluntades 
políticas comunes entre los sectores del Estado y el gobierno local, 
expresadas en los proyectos que se ejecutaron en Antioquía, que a 
su vez atendieron las necesidades manifestadas. 
4.2. LINEAMIENTO 2: ENFOQUE INTERCULTURAL Y 
DESARROLLO TURÍSTICO 
Antes de referir cómo fue abordada la interculturalidad desde el proyecto 
turístico “Colores para Antioquía”, es necesario precisar qué se entiende 
por enfoque intercultural y cultura local. 
Se comprende la interculturalidad como la situación vivida por las 
personas que están en contacto permanente e intenso con ámbitos de 
influencia cultural muy distintos, situación que genera en su mundo 
interno un proceso complejo de acomodo, incorporación, integración, 
etcétera, de las formas de pensar, de sentir, de actuar, que provienen de 
estos horizontes diversos (Ansión, 1994, p. 4). 
La cultura según Unesco, “puede considerarse como el conjunto de los 
rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las 
artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser 
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humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.”10 
Vinculado a ello, el concepto de identidad cultural está relacionado con el 
territorio y con el sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector 
social, a un grupo específico de referencia. La población local debe poder 
reconocer el territorio. Al respecto, la Unesco sostiene que la cultura 
adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta 
diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las 
identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que 
componen la humanidad. Así, la Declaración Universal de la UNESCO 
sobre la Diversidad Cultural, expresa que la defensa de la diversidad 
cultural constituye un imperativo ético, que forma parte de los derechos 
culturales (Unesco, 2001, artículos 1,4 y 5). 
La población de Antioquía, que proviene del campo y el agro, vive en una 
situación de pobreza, pero cuenta con potencialidades naturales y activos 
territoriales tangibles. La identidad cultural también constituye un activo 
intangible, por cuanto la población muestra su sentido de pertenencia y 
expresa en esa identidad el grado de aprecio, cuidado y preservación de 
sus valores históricos, sus tradiciones culturales y su patrimonio étnico 
(Claverías & Alfaro, 2010, p. 37). Un aspecto relevante de la investigación 
consiste en conocer y determinar de qué manera el proyecto consideró 
en su diseño e implementación el enfoque intercultural, y cómo influyó 
este enfoque en el emprendimiento y desarrollo turístico rural en la zona 
de Antioquía. 
Sobre la base de las consideraciones anteriores, se ha formulado la 
siguiente pregunta: 
¿Cómo incluyó el proyecto “Colores para Antioquía” el enfoque 
intercultural? 
Para contextualizar los hallazgos y resultados obtenidos en la presente 
investigación, se consideran los siguientes aspectos que guardan 
relación entre la interculturalidad y el diálogo de saberes, la cultura local y 
la construcción de una nueva identidad. 
                                               




4.2.1 Encuentro intercultural y diálogo de saberes 
La interculturalidad se sostiene en la ética del reconocimiento y la 
hermenéutica del diálogo; el diálogo y la convivencia componen 
un real encuentro humano y no solo un intercambio de información 
y experiencias. 
El proyecto inició su etapa de diseño con el viaje y la presencia de 
un grupo de artistas nacionales e internacionales que fueron a 
residir al distrito de Antioquía en calidad de voluntarios. Ello llevó a 
investigar de qué manera se dio el encuentro de culturas y el 
diálogo de saberes entre los pobladores locales, los artistas 
procedentes de diversos países y regiones y los funcionarios. 
En tal virtud, se plantearon dos preguntas a los pobladores 
entrevistados con el fin de, primero, conocer si recuerdan la 
venida y estancia de los artistas al distrito, y, segundo, para que 
refieran qué es lo que más recuerdan de la visita. 
73 
PUCP-MGS 2017 
Cuadro 6. Interculturalidad y diálogo de saberes en el proceso de sensibilización en 
Antioquía 
Interculturalidad y 
diálogo de saberes 
¿Recuerda cuándo 
llegaron los artistas 
internacionales a 
Antioquía? 
Lo que más 
recuerdan 
Respuestas N.° % N.° % 
Sí 15 94   
No 1 6   
Pintaron junto con niños y 
pobladores temas 
vinculados a la vida 
cotidiana de Antioquía 
  8 50 
Apoyaron un concurso a 
favor de Antioquía, en el 
que donaron sus lienzos 
  7 44 
Otros   1 6 
Total 16 100 16 100 
Fuente: Elaborado por las autoras con información de las entrevistas en Antioquía 
(octubre y noviembre de 2016). 
Del cuadro anterior se desprende que el 94% de los entrevistados 
(15 personas) recuerda la visita y los acontecimientos suscitados 
con la llegada de los artistas internacionales, mientras que uno 
(6%) no la recuerda porque fueron sus padres quienes 
participaron en el proceso. Sobre el particular, es importante 
mencionar que las respuestas evidencian calidez y gran 
satisfacción respecto a las vivencias compartidas con ellos. Por 
esta razón, manifiestan que lo que más recuerdan es que los 
artistas pintaron junto con los niños y los pobladores temas 
vinculados a la vida cotidiana de Antioquía (50%). Otros 
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expresaron que los mencionados artistas apoyaron un concurso 
de pintura a favor de Antioquía (44%) y que donaron sus lienzos 
para que sean subastados y así obtener recursos económicos 
destinados al financiamiento que inició el pintado del pueblo. 
Al respecto, algunos testimonios de los entrevistados ilustran 
vivamente el periodo de intercambio cultural y diálogo de saberes 
realizado en Antioquía: 
Los pobladores que los hospedaron en sus casas, en medio de 
sus precariedades, intercambiaron sus saberes; les mostraron 
cómo vivían, y a su criterio cuáles eran los signos distintivos de 
su pueblo. Los llevaron a que compartan sus labores culturales 
en el campo, y de otro lado los artistas, todas estas vivencias las 
convertían en arte. 
Hicieron muchas pinturas representativas del pueblo, como por 
ejemplo las manzanas, los membrillos, el río, la chacra, la plaza; 
en fin, terminaron pintando junto con los pobladores diferentes 
expresiones de la cultura local. (Ricardo Claverías, CIED) 
Los artistas se quedaron ocho días, en condiciones complicadas 
porque había problemas de agua, de desagüe, pero aun así la 
gente comienza a participar, los pobladores reciben a estas 
personas y los llevan a sus casas y sus chacras a compartir sus 
vivencias. Al principio los tratan como seres extraños, algunas de 
las señoras decían que parecían locos por sus cabellos largos, 
pero lo interesante es que ellas aceptan y ven que son personas, 
gente normal, amigables, y los artistas también les demuestran 
que el arte puede ver, puede comprender. Entonces ellos les 
piden a los artistas que pinten sus casas, que pinten sus 
chacras, que pinten sus frutas, que pinten sus ríos. Es como los 
pobladores comienzan a apreciar que su sitio es lindo, que 
donde viven ellos es hermoso. (Eliana Chávez, CIED) 
Los artistas vinieron a inspirarse en Antioquía, como parte del 
proceso de sensibilización en el pueblo. (Ángel Mantari, alcalde 
de Antioquía) 
Me queda muy grabado en la mente los pintores internacionales, 
ellos se apostaron en la plaza principal y comenzaron a hacer 
unos lienzos individualmente. Cada artista expresaba lo mejor 
que miraba del entorno. Eso fue lo que más me impactó, porque 
al fin lo que era el río, la quebrada, un camino, han sido pintados 
por un artista en un lienzo. Nunca, nunca había visto una obra de 
arte. Entonces era muy innovador y ha quedado plasmado 
dentro de mi ser. (Jesús Huaringa, poblador de Antioquía) 
Los testimonios de los funcionarios del CIED, del alcalde del 
distrito de Antioquía y de la población beneficiaria evidencian que 
se gestó un importante proceso intercultural y un diálogo de 
saberes durante la etapa de sensibilización. Este proceso se 
enriqueció con la presencia de artistas nacionales y extranjeros, 
entre otros profesionales. 
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Al respecto, se puede concluir que la gestión y el diseño del 
proyecto incluyeron estrategias de fomento de actitudes y valores 
interculturales positivos, así como de saberes, habilidades y 
destrezas de interculturalidad. Los actores locales (población 
beneficiaria, autoridades y representantes de la ONG CIED) 
coinciden en reconocer que el diálogo de saberes e intercambio 
de conocimientos, la escucha, la creatividad artística y el respeto 
mutuo, fortalecieron las capacidades y enriquecieron la cultura 
local. En síntesis, el enfoque intercultural y la praxis del diálogo 
intercultural contribuyeron al desarrollo de uno de los pilares de 
los factores de éxito en la implementación del proyecto turístico 
“Colores para Antioquía”. 
4.2.2 Desarrollo de la propuesta artística y cultura local 
Acorde a los lineamientos coincidentes de Ansión y Tubino, se 
entiende la cultura como “un conjunto de formas y modos 
adquiridos de concebir el mundo, de pensar, de hablar, de 
expresarse, percibir, comportarse, organizarse socialmente, 
comunicarse, sentir y valorarse a uno mismo en cuanto a individuo 
y en cuanto a grupo”. (Tubino & Hesse, 1994, p.1) 
Lo propio de la cultura local es que las expresiones de vida de las 
personas responden a una determinada zona o región. 
Comprende sus prácticas ancestrales, leyendas, lenguaje, normas 
de conducta, creencias, religión, entre otros.  
Para determinar si el proyecto incluyó en su diseño e 
implementación elementos de la cultura local, se consultó a los 
entrevistados si sus costumbres, creencias y estilos de vida fueron 
tomados en consideración en el diseño de las propuestas 
artísticas del pintado del pueblo de Antioquía. 
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Cuadro 7. Cultura local y diseño artístico 
Participación 
comunitaria en el 
diseño artístico 
Consideración 
de la cultura 
local  
% 
¿De qué manera? % 
Sí 12 75,0     
No 2 12,5     
Parcialmente 2 12,5     
Diseños incluyen la 













Otros   1 6,5 
Total 16 100,0% 16 100,0 
Fuente: Elaborado por las autoras con información recogida de las entrevistas 
en Antioquía (octubre y noviembre de 2016). 
El cuadro 7 muestra que el 75% (12 entrevistados) señaló que el 
proyecto sí ha tomado en cuenta la cultura local, mientras que los 
restantes dijeron que lo hizo en forma parcial o que podía haberlo 
hecho mejor. Además, la mayoría indica que los diseños recogen 
elementos de la cultura local. De ahí que fuera necesario saber de 
qué manera habían sido consideradas la identidad y la cultura. Al 
respecto, el 68% de los entrevistados (11 personas) estimó que 
los diseños incluyen la flora y fauna del mundo rural, mundo del 
cual procede la mayoría de la población, mientras que un 12,5% 
(2 entrevistados) señaló que luego del proceso vivido se ha 
generado una nueva identidad y cultura local, vinculada al pintado 
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artístico de las fachadas. Sin embargo, algunos entrevistados 
expresaron que no se había considerado la totalidad de aspectos 
de la cultura local, porque algunos elementos como las danzas 
típicas y los paisajes no fueron incluidos en los diseños artísticos. 
Se debe mencionar que los diseños fueron plasmados por los 
artistas en su calidad de expertos y que fue al final la población, 
mediante un proceso de elecciones, la que determinó qué estilo se 
adaptaba mejor a su identidad cultural. Al respecto, varios 
entrevistados expresaron lo siguiente: 
Me identifico con las flores, pajaritos, dan alegría al pueblo. 
Acá se ha pintado en la entrada las llamitas, los negritos que se 
celebran en las fiestas en enero. 
El diseño es turístico, al turista le gusta. Yo me identifico con el 
diseño artístico. 
Yo me identifico con ello. 
Los dibujos reflejan Antioquía. 
El municipio de Antioquía, la ONG CIED y la Comisión de Turismo 
convocaron a un concurso internacional de propuestas artísticas 
para el pintado de las fachadas del pueblo. La propuesta que ganó 
por votación mayoritaria fue la del señor Bustamante, de modo 
que fue con base en esa propuesta que se pintaron las fachadas 
del pueblo. A continuación, se citan algunos testimonios sobre la 
propuesta artística, el concurso y la confluencia de culturas: 
Fue importante que la misma gente defina el diseño artístico. 
Porque hubo un concurso y los finalistas fueron a una fase más 
de votación. Ese proceso ayudó mucho a entender la propuesta 
y a que la misma gente se involucre en este tipo de 
innovaciones. Ha sido una iniciativa que ayudó a que la gente se 
convenza y defienda lo que finalmente se logró. (Alfonso Aire, 
ONG CIED) 
La gente le tomó mucho cariño y empezó en algunos casos a 
plasmar los diseños en sus fachadas. Efectivamente Antioquía 
se convirtió en un retablo de esta flora, de estos acabados que 
finalmente lograron unificar diversas identidades que tenían las 
familias en Antioquía. (Alfonso Aire, ONG CIED) 
Un sector de la población quería plasmar en la pintura el tema 
vivencial y de expresión cultural. Luego se optó por una 
expresión abstracta, generando algunas divergencias. Pero al 
final, se llegó a consensuar la propuesta artística de los pintores, 
lo que fue respaldado por la población mediante elección pública. 
(Eloy Ramírez, exalcalde de Antioquía) 
El pintado sí manifiesta al pueblo de Antioquía, por ejemplo allí 
hay el caballito, los tulipanes. Los que decíamos los dameros 
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que pintaban, un cuadro de un color y otro color estaban 
plasmados acá. (Oscar Baltazar, poblador) 
Los actores locales entrevistados (población beneficiaria, 
autoridades y representantes de la ONG CIED) expresaron como 
parte de los elementos que forman parte de su cultura e identidad 
lo siguiente: 
 Música y danza de los negritos. 
 Gastronomía local y platos típicos a base del cabrito, 
cuy y una bebida como la chicha de jora. 
 Pueblo con raíces en el agro (campo). 
 Pueblo alegre y festivo. 
 Población amable, pero le falta mejorar su trato al 
turismo. 
 Liderazgo frente a los pueblos vecinos. 
 Predomina la fe y religiosidad. 
 Tierra de colores, aromas, sabores y leyendas. 
 Lengua nativa jacaru o jaqaru (lengua ancestral en 
Yauyos, Lima) 
 Huamansica: nombre original de Antioquía. 
Lo recién señalado pone en evidencia que en la gestión e 
implementación del proyecto confluyeron culturas (comunidad 
local, artistas nacionales y extranjeros, actores locales), de 
acuerdo con mecanismos de turismo vivencial que fueron 
aprovechados y tomados en cuenta en la elaboración y diseño de 
la propuesta artística del pintado y del proyecto turístico de 
Antioquía. 
Sobre este punto se puede concluir que, en el marco de una 
estrategia de interculturalidad del proyecto, el desarrollo de la 
propuesta artística de “Colores para Antioquía” incluyó y adoptó 
los elementos culturales locales, tanto en el pintado del pueblo 
como en los lienzos materia de las exposiciones. Los actores 
locales han reconocido que fueron convocados para participar en 
el diseño artístico del pintado del pueblo y en la elección final de la 
propuesta artística. Luego del pintado de las fachadas de los 
inmuebles, todos los actores han reconocido una novedosa 
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expresión artística cultural de su distrito (son el único retablo del 
mundo), que incluye los principales elementos de su cultura y de 
la de los artistas, síntesis que ha generado la renovación de la 
cultura local. 
4.2.3 Factores que influyeron en la definición de una nueva 
identidad local 
La implementación del proyecto turístico “Colores para Antioquía” 
ha tenido como aliada la voluntad comunitaria de la población local, 
que ha hecho posible una mejor visión del pueblo, su desarrollo 
cultural y económico. En este contexto, las subpreguntas fueron: 
 ¿Cuáles han sido los factores que influyeron para que la 
población participe y se identifique con el proyecto? 
 ¿Le ha generado orgullo el proyecto turístico?, ¿por qué?; 
¿cuáles fueron los aspectos del proyecto que le produjeron 
orgullo? 
Para fines de la investigación, es necesario determinar qué 
aspectos del proyecto han originado mayor autoestima personal y 
orgullo. Como se puede ver en el cuadro 8, a la pregunta si el 
proyecto les generó orgullo u otro sentimiento, todos los 
entrevistados respondieron en forma afirmativa. Seguidamente, se 
les solicitó explicar el porqué. Las principales razones esgrimidas 
fueron: el reconocimiento nacional e internacional del proyecto y las 
expresiones favorables de los turistas (75% de los entrevistados), la 
mejora del pueblo (ordenado, pintado, artístico). Otros aspectos 
citados que sustentan ese sentimiento de orgullo son el incremento 
del turismo, el pintado de colores y la creatividad del proyecto, la 
difusión de la iniciativa en internet y otros medios de comunicación 
en el ámbito nacional e internacional. 
El cuadro 8 consolida la información sobre lo que ha generado el 
proyecto y los factores que han influido en la adopción de una 
nueva identidad local. 
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Cuadro 8. Factores que han influido en la adopción de una nueva identidad local en 
Antioquía 
Adopción de una nueva 
identidad 
¿Le ha generado 
orgullo el proyecto? 
¿Por qué? 
¿Qué aspectos le 
generaron orgullo? 
Respuestas N° % N° % N° % 
Sí 16 100 
  
  No 0 0 
  
  Autoestima e incentivo de 
trabajo   
1 6,3 
  
Mejora del pueblo 
(ordenado, limpio, bonito)   
3 18,8 
  Reconocimiento de los 
turistas   
12 75,0 
  Buena difusión del 
proyecto a nivel 
internacional e internet 
    
3 18,75 
Identificación de la 
población     3 18,75 
Incremento de turismo 
    4 25,0 
Pintado de colores y 
creatividad del Proyecto     2 12,5 
Otros 
    4 25,0 
Total 16 100 16 100 16 100 
Fuente: Elaborado por las autoras con la información de las entrevistas en Antioquía 
(octubre y noviembre de 2016). 
Uno de los factores que han influido en el empoderamiento y 
apropiación del proyecto por parte de la población es el 
fortalecimiento de las instituciones locales, la participación 
comunitaria y la confluencia de culturas a partir del turismo 
vivencial. Sobre el particular, se recogieron los siguientes 
testimonios: 
La experiencia que he aprendido es la “unión”, el fortalecimiento 
de nuestras instituciones y asociaciones. Buscamos agruparnos 
más, mejorar nuestra atención y que sea más personalizada. 
Brindando y tratando bien a la gente en todo sentido. 
Sería importante replicar la experiencia. 
Gracias al pintado somos conocidos nacional e 
internacionalmente. Además, los turistas que nos visitan nos 
recomiendan a otros. El balance del proyecto es bueno. 
Los testimonios y el análisis anterior indican que la historia del 
pueblo de Antioquía ha cambiado a partir del pintado de las 
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fachadas. Se ha generado en la población un sentimiento de 
orgullo, de identificación con lo logrado, de voluntad de enseñar y 
de aprender desde su propia cotidianidad. Al respecto, se puede 
concluir que uno de los factores de éxito del proyecto “Colores para 
Antioquía” ha sido la incorporación del enfoque intercultural, que ha 
permitido la identificación del pueblo con el diseño artístico de las 
fachadas, el sentimiento de orgullo por la mejora de su pueblo y de 
sus condiciones de vida, el reconocimiento alcanzado, así como el 
sentirse partícipes de la implementación de la iniciativa y del 
proyecto, que hoy sienten suyo. 
4.3. LINEAMIENTO 3: PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN Y 
LOS ACTORES CLAVES 
En el marco de la investigación, se entiende la participación como el 
proceso organizado en el cual se involucran una variedad de actores de 
manera libre y que se orientan a objetivos compartidos. Estos actores 
comparten valores y sus acciones favorecen procesos de cambio 
individual y comunitario (Montero, 2004, p. 109). 
En el caso de “Colores para Antioquía”, la participación de la población 
beneficiaria ha sido una constante que se reconoce desde el diseño del 
proyecto y durante su gestión. Esto ha generado un especial interés de la 
investigación, porque se considera que para que un proyecto sea exitoso 
se requiere de la participación activa y comprometida de los beneficiarios, 
además de la clara definición de roles y funciones de quienes acompañan 
el proceso. 
En ese sentido, también es importante la participación de la población en 
la toma de decisiones y en la resolución de conflictos, y su papel 
dinamizador de los esfuerzos de intervención concertada. 
 
4.3.1 Principales actores que participaron en el diseño y gestión del 
proyecto 
El análisis se inició preguntando qué actores participaron en el diseño 
y gestión del proyecto. Por tratarse de un aspecto crucial para la 
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investigación, se formuló la misma pregunta a todos los entrevistados 
(población beneficiaria, autoridades locales y funcionarios del CIED). 
Finalmente, se indagó sobre el tema en el taller realizado con los 
pobladores del distrito de Antioquía. 
Al respecto, tal como se muestra en el gráfico 8, existe consenso entre 
todos los entrevistados acerca de que los actores que participaron en 
todo el ciclo del proyecto fueron la ONG CIED, la Municipalidad 
Distrital de Antioquía y la población organizada y representada por la 
Comisión Colores para Antioquía. 
Gráfico 8. Factores que han influido en una nueva identidad local 
 
Fuente: Taller participativo, Antioquía, 13/10/16. 
Elaboración propia. 
Es importante constatar que el esfuerzo por implementar un proyecto 
concertado se sustenta en la definición de roles de cada uno de los 
actores participantes. En este caso, se reconoce a la ONG CIED su 
aporte en el diseño del proyecto y el soporte técnico y financiero que 
brindó para el logro de los objetivos. A la Municipalidad Distrital de 
Antioquía, el respaldo y la voluntad política para con el proyecto, así 
CIED 
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• Gestión financiera. 





• Priorización del proyecto en la 
agenda municipal. 
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privadas. 
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• Representación de la 
población en el diseño del 
proyecto. 
• Implementación del proyecto 
con asesoría del CIED. 
• Promoción del proyecto de 




como la puesta en agenda del tema turístico y la articulación que 
facilitó con diferentes instituciones públicas y privadas para que 
complementaran con recursos adicionales. 
Una mención especial merece la participación de la población, 
representada por la Comisión Colores para Antioquía, pues lideró a los 
pobladores y pobladoras, adoptó las principales decisiones respecto al 
diseño y gestión del proyecto, y articuló la intervención de los tres 
actores. Al respecto, el señor Wilmar Cabanillas, integrante de la 
Comisión y hoy vicepresidente de la Comunidad Campesina Espíritu 
Santo, señala: 
Los actores que impulsaron el proyecto fueron el CIED, la municipalidad 
de Antioquía y la población organizada a través de la Comisión Colores 
para Antioquía. CIED fue el facilitador del proyecto y el que administró 
los recursos; también consiguió recursos de Cementos Lima, Lutheran, 
Sumando Esfuerzos, entre otros. 
La municipalidad respaldó el proyecto y dio apoyo económico para el 
cemento durante la refacción de las fachadas; también dio una 
ordenanza para conservar el pintado. La Comisión Colores para 
Antioquía convocaba la participación de la población y, junto con el 
CIED, buscaba recursos para la pintura. 
A partir de lo recién señalado, queda claro que el proyecto “Colores 
para Antioquía” fue un proyecto concertado entre el Estado, la 
sociedad civil organizada y la ONG CIED; cada uno con roles definidos 
y generando consensos para su adecuada gestión. 
4.3.2 Participación de la población en el diseño del proyecto 
Se asumió que los proyectos de desarrollo tienen las siguientes 
etapas: diseño, negociación o búsqueda de recursos, implementación, 
monitoreo y evaluación. En esta investigación se entiende el diseño 
del proyecto como una etapa en la cual se definen sus componentes 
sobre la base de la información y los acuerdos colectivos. Es relevante 
la forma participativa cómo se desarrolla el proceso, así como los 
resultados del diseño mismo. 
Con el interés de conocer cómo participó la población, que permitió 




¿En qué medida participó la población en el diseño del proyecto? 
Se obtuvieron como respuestas los resultados que se consolidan en el 
cuadro siguiente. 




el diseño del 
proyecto 
% 





14 87,50   
No 
2 12,50   
Individual 
  6 37,50 
Organizada 
  8 50,00 
N.A. 
  2 12,50 
Total 
16 100,00 16 100,00 
Fuente: Elaborado por las autoras con información recogida en las 
entrevistas  (octubre y noviembre de 2016). 
El cuadro 9 muestra el nivel y tipo de participación de la población 
beneficiaria. En él se evidencia que el 87,5% de la población 
entrevistada participó en el diseño del proyecto, mientras que el 12,5% 
no participó directamente, pero sí conoce el proceso porque sus 
padres participaron. Asimismo, se constata que la participación se 
canalizó principalmente como parte de una organización local. La más 
representativa de ellas fue la Comunidad Espíritu Santo, seguida de la 
organización de productores agroindustriales. De acuerdo con lo 
señalado, el 50% participó como parte de una organización local y el 
37% lo hizo de manera individual. 
La Comisión Colores para Antioquía representa a los pobladores de 
Antioquía como parte de la Comunidad Campesina Espíritu Santo y 
con su propia población. Como tal, ha servido de bisagra para 
garantizar la participación efectiva de la población y, como ya se 
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indicó, fue elegida democráticamente por la población y se encargó de 
gestionar el pintado de las fachadas del pueblo. 
Wilmar Cabanillas Huamán, integrante de la entonces Comisión 
Colores para Antioquía, señaló: 
Fui convocado, participé en todo el proceso, porque fui integrante de la 
Comisión Colores Para Antioquía, que fue elegida por la población para 
el diseño e implementación del proyecto Colores para Antioquía. 
A su turno, Graciela Huaringa, pobladora de Antioquía, expresó: 
Para el diseño hemos participado todos, la comunidad, todo el pueblo del 
distrito. Numerosas personas participaron en el proyecto y apoyaron para 
el pintado de las casas. Han participado el municipio, la comunidad y 
otras instituciones privadas como Cementos Lima y la ONG CIED. 
Lo identificado tiene estrecha relación con lo señalado por Claverías 
(CIED 2009: 28), quien señala: 
Un primer paso del proceso fue la participación y empoderamiento de los 
actores sociales (líderes, dirigentes, autoridades municipales locales, la 
población y especialmente las mujeres) para proponer alternativas frente 
a los problemas tradicionales de la agricultura local. Planteándose la 
necesidad de crear actividades no agrícolas en la zona. 
Existe consenso entre los entrevistados acerca de que la población 
tuvo una participación protagónica en el diseño del proyecto, pues 
participó en la toma de decisiones y, posteriormente, en el 
empoderamiento de la población y la apropiación del proyecto. Ellos 
sienten que el éxito del proyecto ha sido producto de su esfuerzo y 
constancia. La Comunidad Espíritu Santo participó de manera 
organizada, como lo hizo también la población de manera individual. 
Los dueños de las casas son pobladores y algunos tienen la condición 
de comuneros. 
4.3.3 Toma de decisiones y manejo de conflictos en la gestión del 
proyecto 
La participación de la población no sería efectiva si no forma parte de 
la toma de decisiones durante la gestión del proyecto, si no se 
involucra en la canalización y la solución de las diferencias y conflictos 
que pudieran surgir. Se asume que participar significa ser parte de la 
formulación de propuestas dirigidas a resolver las dificultades, retos o 
problemas. Como reseña Velásquez, la participación también “puede 
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tener un alcance mayor cuando se trata de procesos de concertación y 
negociación o de fiscalizar el cumplimiento de acuerdos y decisiones 
previas (…) para la formulación, discusión y adopción de los grandes 
consensos sobre el desarrollo y la convivencia en el territorio” 
(Velásquez & González, 2003, p. 20). 
Las preguntas formuladas estuvieron orientadas a conocer si los 
ciudadanos de Antioquía participaron en la adopción de decisiones y 
cómo enfrentaban las situaciones de conflictos. Sobre la materia, los 
hallazgos que se obtuvieron se resumen en el cuadro 10. 
Cuadro 10. Toma de decisiones y manejo de conflictos 
Toma de decisiones y 
manejo de conflictos 




Formas de resolver 
los conflictos 
Respuestas N° % N° % N° % 
En reuniones 11 69         
La Comisión Colores para 
Antioquía 
5 31     
    
Si     14 88     
No     2 12     
Se les explicaba los 
beneficios del proyecto  
      7 44 
Se les dio tiempo para 




Se les persuadía y se 
mostraron los primeros 
resultados 
  
    4 25 
Otros 
 
      4 13 
Total 16 100 16 100 16 100 
Fuente: Elaborado por las autoras con información recogida en las entrevistas (octubre y 
noviembre de 2016). 
En relación con los espacios de participación para la toma de 
decisiones durante el diseño del proyecto, se encontró que el 69% (11 
entrevistados) señaló que las decisiones se adoptaban en las 
reuniones convocadas por la Comisión Colores para Antioquía y el 
CIED, en tanto que el 31% (5 entrevistados) manifestó que las 
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decisiones se tomaban en el seno de la Comisión Colores para 
Antioquía. En ambos casos, la decisión estuvo en poder de la 
población, hecho que ha contribuido al fortalecimiento de la nueva 
institucionalidad creada por la implementación del proyecto. Al 
respecto, son ilustrativos los siguientes testimonios: 
Las decisiones las tomaba la Comisión, porque para el proyecto, 
se conformó toda una institución, ellos evaluaban e 
implementaban los acuerdos de la reunión, en los talleres se 
comenzaban a evaluar y a tomar decisiones sobre que se iba a 
hacer. (Eloy Ramírez, exalcalde de Antioquía) 
En las reuniones estaban presentes todas las autoridades y la 
población; allí se acordaba qué y cómo íbamos a empezar, 
quiénes eran los que iban a tomar la plata, qué es lo que iba a 
aportar el alcalde; nosotros como pobladores qué íbamos a 
aportar. Todos estaban de acuerdo, nada se ha impuesto. (Oscar 
Baltazar, presidente de la Comisión Colores para Antioquía) 
Otro aspecto que interesó conocer a través de la investigación fue la 
existencia o no de conflictos entre los pobladores respecto del pintado 
de las fachadas del pueblo con diseños nada conservadores. Sobre el 
particular, el 88% de los entrevistados (14 personas) expresó que sí se 
presentaron conflictos, mientras que un 12% (2 personas) manifestó 
que no los hubo. 
Explorando con mayor profundidad, se constató que al inicio del 
proyecto no todos estuvieron de acuerdo con el pintado de las 
fachadas. Incluso algunos de los que habían participado en los 
diseños artísticos opusieron resistencias al pintado de sus fachadas. 
Estas resistencias y opiniones diferentes fueron superadas 
paulatinamente explicando a los pobladores los beneficios del 
proyecto (44%), dándoles tiempo para que decidan con calma (19%) y 
persuadiéndoles con información sobre las bondades de convertir 
Antioquía en una obra de arte y mostrándoles los primeros resultados 
(25%). 
Finalmente, todos aceptaron que se pinten sus fachadas. En ningún 
caso la idea fue impuesta; al final, hasta los opositores más acérrimos 
estuvieron de acuerdo con el proyecto; y hoy todos están convencidos 
de que tomaron la mejor decisión. Sobre el tema, la investigación 
recogió los siguientes testimonios: 
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Como en toda organización, al principio no podemos conquistar 
a todos los presentes, hay algunas personas que se han 
sentido incómodas, pero con el pasar del tiempo han entendido 
que realmente esto es un desarrollo, no solo para algunas 
familias, sino para toda la población. (Jesús Huaringa, poblador 
de Antioquía) 
Sí, al principio habían varios conflictos, la gente no querían que 
pintaran su casa, era algo contradictorio, porque ellos había 
votado por cómo pintar el pueblo, pero a la hora hubieron 
algunos que no querían, cuando empezaron a pintar el local 
comunal, era sorprendente, para nosotros era como que, qué 
están haciendo, y cuando ya se vio bonito y pintaron la iglesia 
era espectacular y todos se convencieron que era lo mejor. 
(Marsoline Castro, poblador de Antioquía) 
Desde el lado del CIED, su actual presidente del Consejo Directivo, 
señor Alfonso Aire, sostiene: 
Más que conflictos, hubo algunas diferencias y resistencias del 
grupo de población que por razones de fuerza mayor no participó 
de la elección de la propuesta artística para el pintado del 
pueblo. 
Estas diferencias y resistencias se manejaron brindando información 
clara y oportuna a la población. Se les invitó a las reuniones en las que 
una amplia mayoría estuvo a favor del proyecto y su legitimidad. 
Tal como señala el Banco Mundial, la participación es un proceso por 
medio del cual los individuos e instituciones afectadas por iniciativas 
de desarrollo pueden influenciar y compartir decisiones y recursos 
relacionados con esas iniciativas. En el caso del proyecto “Colores 
para Antioquía”, queda claro que los pobladores participaron en la 
toma de decisiones y en la solución de las iniciales resistencias u 
oposición por parte de la población. En todos los casos, se trató de 
alcanzar consensos y brindar información clara y oportuna. 
4.3.4 Gestión financiera del proyecto 
En esta investigación, la gestión financiera consiste en conseguir y 
administrar los recursos que se requieren para la implementación de 
un proyecto, así como en asegurar que sean suficientes para cubrir los 
gastos que requiere el proyecto en el cumplimiento de sus objetivos. 
De esta manera se podrá llevar un control adecuado y ordenado de los 
ingresos y gastos durante la implementación del proyecto, y hacer las 
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rendiciones que garanticen el manejo responsable y transparente de 
tales recursos. 
Para contar con información suficiente sobre la gestión financiera del 
proyecto se formularon preguntas orientadas a conocer la estructura 
del financiamiento, las fuentes, la administración de los recursos y la 
rendición de cuentas. El siguiente gráfico muestra cuáles fueron las 
principales fuentes de recursos económicos del proyecto, entre las que 
destacan los aportes de la misma población y de la ONG CIED. 
Gráfico 9 Financiamiento del proyecto “Colores para Antioquía” 
 
Fuente: Elaborado por las autoras con datos de las entrevistas (octubre y 
noviembre de 2016). 
Se constata que el financiamiento fue cubierto con los recursos 
recaudados por la venta de los cuadros donados por un grupo de 
artistas, quienes tenían el convencimiento de que no había 
contradicción entre arte y desarrollo. Además de ello, aportaron 
financieramente el CIED, la población, la Municipalidad Distrital de 
Antioquía y la empresa privada. 
Los entrevistados brindaron respuestas múltiples. El 20% de ellas 
expresa que el proyecto fue financiado con recursos del CIED y el 
aporte de la población; un 16% de entrevistados afirma que con 
recursos de la empresa privada, y un 12% con recursos provenientes 














funcionarios del CIED hicieron mención a una serie de actores que se 
sumaron a la iniciativa. Entre ellos, el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y su Programa Mejorando Mi Pueblo. 
Dicho Programa se encargó del empedrado de las principales 
avenidas; la empresa Cementos Lima, que donó 500 bolsas de 
cemento que fueron utilizadas para refaccionar la fachadas; empresas 
de venta de pinturas, que donaron parte del costo de estas; la 
Asociación Atocongo, que financió el premio al ganador del concurso, 
entre los más importantes. 
Eliana Chávez, promotora del CIED, encargada del trabajo de campo 
del pintado artístico del pueblo, manifestó: 
En el equipo participaba un voluntario canadiense. Él en Canadá 
consigue un grupo de amigos pintores y con su apoyo y en coordinación 
con la embajada de Canadá se hace un simposio de arte, con la finalidad 
de vender los cuadros y sacar un remanente para el proyecto. Allí se 
consiguió algo de dinero, pero no era suficiente. Después se hace lo 
mismo en el Perú, en el local del CIED, donde los artistas donan algunos 
cuadros y en otros aportan un porcentaje de la venta de los mismos. En 
total se hicieron tres simposios de arte; el último fue en Petroperú. En 
total se consiguió un aproximado de 10 000 soles, con lo que se compró 
las primeras latas de pintura. 
Después se participó en el concurso “Sumando Esfuerzos”, donde 
ganamos un premio de 20,000 soles que se suma a lo anterior y se 
comenzó a pintar el pueblo. 
Después Pinturas Paracas nos obsequió toda la pintura para la segunda 
etapa, y después también fue Pinturas San Lorenzo que nos cobró el 
50% del costo de las pinturas, y la diferencia fue su apoyo. 
Otro aspecto importante de la investigación consistió en averiguar 
sobre la rendición de cuentas del proyecto. La rendición de cuentas y 
la transparencia constituyen el fundamento de una gestión concertada 
y participativa, que favorece a gestar la confianza en las autoridades y 
la comunidad. A través de la rendición de cuentas, los ejecutores de 
los proyectos explican a la población su gestión financiera y social, así 
como sus responsabilidades. La transparencia a su vez, fomenta la 
difusión y publicidad de los actos de gestión, así como el acceso a la 
información al público. De este modo, aquellos interesados en acceder 
a la información del proyecto, la obtienen, analizan o utilizan, sea 
como consulta o medio de fiscalización. 
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En este caso de estudio, se consultó si el CIED (la institución 
responsable de administrar los fondos) practicó la rendición de 
cuentas. Tal como se muestra en el gráfico 10, un 81% de los 
entrevistados (13 personas) expresaron que habitualmente había 
rendición de cuentas, y el 19%, que equivale a 3 personas, señaló que 
no sabían porque no participaron de las reuniones (lo hicieron sus 
padres). 
Gráfico 10. Percepción sobre rendición de cuentas 
 
Fuente: Elaborado por las autoras con información de las entrevistas en Antioquía 
(octubre y noviembre de 2016). 
Los testimonios de los pobladores confirmaron que las rendiciones 
fueron permanentes: 
Si, lógicamente había personas responsables de dicho proyecto 
y tal cual, iban informando sobre los gastos que se ocasionaban 
en todo este proyecto. (Jesús Huaringa, servicio de alimentación) 
Se han hecho rendiciones en la plaza, donde ha participado toda 
la población y varias instituciones invitadas. Allí el CIED hizo la 
rendición de cuentas. (William Cabanillas) 
Luego del análisis efectuado, se ha constatado que un factor 
importante del éxito del proyecto fue la adecuada gestión de los 
fondos económicos y efectuar la rendición de cuentas; en tanto, 
ambos componentes son particularmente sensibles. La gestión 
transparente de los recursos como práctica del proyecto, ha generado 







4.3.5 Factores de éxito desde la perspectiva de la población 
Aun sabiendo que la pregunta principal de la investigación está 
orientada a identificar los factores de éxito del proyecto “Colores para 
Antioquía”, se consideró pertinente formular la pregunta de manera 
directa a los pobladores del distrito y a los que asistieron al taller 
participativo realizado en octubre de 2016. Se pretendía identificar 
estos factores desde la perspectiva de los pobladores, además del 
nivel de incidencia de cada uno de ellos. 
En forma participativa, la población identificó diez factores que, a su 
juicio, fueron determinantes para el éxito del proyecto. Luego los 
calificaron en un escala ascendente desde 1 (“indiferente”) hasta 6 
(“determinante”). Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 




Cuadro 11. Factores de éxito del proyecto “Colores para Antioquía” desde la 
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Gráfico 11. Factores de éxito del proyecto “Colores para Antioquía” desde la perspectiva de 
la población 
 
Fuente: Taller participativo – Antioquía, 13/10/16. 
Elaboración propia. 
Los factores de éxito identificados son: el compromiso del CIED, el 
clima cálido, la pavimentación de la carretera, la cercanía a Lima, la 
participación de la Comisión Colores para Antioquía, la participación 
del sector público, las fiestas costumbristas y paisajes, la existencia de 
un circuito turístico (ruta inca, restos arqueológicos), las 
potencialidades turísticas de la zona y, finalmente, la infraestructura 
turística en Antioquía. 
De los factores identificados, se considera que el más determinante 
fue la participación de la Comisión Colores para Antioquía, pues ella, 
al ser elegida democráticamente por la población, permitió la 
participación de esta en la toma de decisiones, desde el diseño del 
proyecto hasta el día de hoy, que se encarga del mantenimiento de las 
obras de arte plasmadas en las fachadas. 
Asimismo, se sostiene que, aunque no fueron determinantes, sí fueron 
importantes la participación del CIED, el clima y el sol del que goza el 






























Respecto al acompañamiento del CIED, se valora su compromiso e 
identificación con la población durante todo el proceso, su apoyo 
decidido en la gestión financiera del proyecto y la asesoría técnica 
permanente a la Comisión Colores para Antioquía. 
Con relación al clima, señalaron que gozan del sol durante todo el año, 
razón por la cual es visitado con mayor frecuencia en el periodo de 
invierno limeño. Su clima inigualable se combina estratégicamente con 
las pinturas plasmadas en las fachadas, que le dan un espíritu 
primaveral. 
Asimismo, se considera importante la participación del sector público, 
grupo en el cual se identifica al gobierno local y a las instituciones que 
se sumaron para promover el desarrollo territorial de la cuenca del río 
Lurín. Se movilizó a las instituciones públicas y se articularon 
esfuerzos para la implementación de proyectos complementarios que 
generaron condiciones favorables para la prestación de servicios 
turísticos en el distrito de Antioquía. 
En la misma línea, a juicio de los pobladores de Antioquía, las fiestas 
costumbristas y la cercanía a Lima son valoradas como importantes, 
mientras que el asfaltado de la carretera, la existencia de un circuito 
turístico (ruta inca, restos arqueológicos), las potencialidades turísticas 
de la zona y la infraestructura turística en Antioquía son calificados 
como medianamente importantes. 
Los aspectos valorados por la población han sido ratificados por los 
funcionarios del CIED, quienes expresaron sobre el particular: 
Los tres aspectos que han permitido el éxito del proyecto son: la 
participación activa y comprometida de la población, el enfoque de 
desarrollo territorial que permitió una intervención articulada y concertada 
entre el gobierno local, la comunidad campesina y el CIED, que además 
hizo posible que muchas más instituciones se sumen a lo iniciado por el 
proyecto turístico, y, finalmente, la cercanía a Lima y su conexión con 
Cieneguilla. (Ricardo Claverías, directivo del CIED) 
Por último, se constata una vez más que un factor determinante para 
el éxito del proyecto ha sido la participación organizada de la 
población, representada en la Comisión Colores para Antioquía, 
seguido del compromiso del CIED y la articulación territorial de actores 




4.4. LINEAMIENTO 4: ARTICULACIÓN TERRITORIAL 
Los autores Claverías y Alfaro sostienen que: 
En la cuenca del río Lurín existen experiencias muy importantes para 
promover procesos de desarrollo territorial. El antecedente más 
importante ha sido la coordinación de las instituciones públicas, privadas 
y sociales que integraron la plataforma institucional PROCUENCA Lurín. 
La conformación de PROCUENCA Lurín se llevó a cabo entre los años 
2004 y 2006, donde la articulación interinstitucional fue posible por la 
confluencia de iniciativas planificadas y desarrolladas por instituciones 
públicas y privadas del valle, como los municipios, organizaciones de 
productores, juntas de regantes y ONGD con el apoyo del gobierno 
nacional como el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) y 
el Ministerio de Vivienda (Claverías & Alfaro, 2010, p. 28). 
El proceso seguido por PROCUENCA Lurín ha sido importante para 
complementar los esfuerzos iniciados por el proyecto turístico “Colores 
para Antioquía”, debido a que permitió un acercamiento ordenado y 
articulados de las instituciones públicas que se sumaron al proceso. De 
este modo, el proyecto turístico fue concebido como la locomotora del 
desarrollo territorial de la cuenca del río Lurín. 
Los elementos señalados dieron pie para recoger información más 
precisa de qué actores públicos y privados se sumaron al desarrollo del 
distrito de Antioquía, y en particular al proyecto “Colores para Antioquía”. 
4.4.1 Mapa de actores públicos y privados que se articularon al 
proyecto “Colores para Antioquía” 
Bajo la premisa de que el factor clave para posibilitar el desarrollo 
territorial se encuentra en la articulación entre el Estado y la 
sociedad civil, esta investigación considera preponderante 
conocer en qué medida se han articulado nuevos actores al 
proyecto “Colores para Antioquía”. Se entiende que esta 
intervención articulada responde al enfoque del proyecto, lo cual 
se ilustra con el siguiente testimonio: 
El proyecto fue concebido bajo el enfoque territorial, y por 
entonces se creó el programa PROCUENCA Lurín, que 
promovió la intervención articulada del Estado, la empresa 
privada y la sociedad civil. (Ricardo Claverías, CIED) 
La identificación del proceso de articulación de los actores 
públicos y privados con el proyecto “Colores para Antioquía” fue 
un resultado del taller participativo realizado con la población 
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beneficiaria del proyecto mediante la técnica SAS (Claverías & 
SAS Cholo, 2007), denominada “Mapa de actores”. Esta técnica, 
elaborada en el citado taller, permite identificar a las instituciones 
públicas, privadas y de la sociedad civil que han participado y 
complementado esfuerzos para garantizar el éxito del proyecto 
“Colores para Antioquía”. Además, determina las relaciones de 
colaboración o cooperación entre tales actores, los impasses o 
conflictos interinstitucionales o las relaciones de indiferencia. 
Posibilita, también, seleccionar a las instituciones más 
representativas de cada grupo de actores (públicos, privados y de 
la sociedad civil) y graficar las relaciones internas entre ellos. 
El siguiente gráfico detalla el mapa de los actores involucrados 
con el proyecto “Colores para Antioquía”, organizados por 
sectores (público, privado y sociedad civil) con la finalidad de 
identificar las relaciones entre ellos. 
Gráfico 12. Mapa de actores que participaron en el proyecto “Colores para Antioquía” 
































































Fuente: Taller participativo – Antioquía, 13/10/16. 
Elaboración a cargo de las autoras. 
98 
PUCP-MGS 2017 
De acuerdo con lo señalado en el mapa, las instituciones del 
Estado que han participado en el proyecto son el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables¸ FONCODES, el Ministerio de 
Vivienda, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la 
Municipalidad Provincial de Huarochirí, el Gobierno Regional de 
Lima Provincias, Canal 7: Programa Costumbres, Colegio 20535 
de Antioquía, Petroperú y la Asociación de Alcaldes de la Cuenca 
de Lurín. 
En forma paralela, las instituciones del sector privado 
comprometidas con el proyecto fueron: la empresa Cementos 
Lima, la Asociación Atocongo, la ONG CIED, Cáritas, CODESPA, 
Lutheran World Relief, la PUCP (“Sumando Esfuerzos”), las 
empresas de pintura Cromox y Paracas, el Centro Global por la 
Democracia, SS Solution y CUSO (cooperación canadiense). En 
este grupo han sido incluidas las ONG, en tanto se sujetan al 
régimen legal privado. 
Por la sociedad civil participaron las siguientes instituciones: la 
Iglesia de Antioquía, la Asociación de Productoras Valle Lindo, la 
Comunidad Campesina Espíritu Santo y la Red Internacional de 
Artistas. 
El mismo gráfico identifica y ratifica lo señalado anteriormente: la 
institución más relevante del sector público es la Municipalidad 
Distrital de Antioquía; la del sector privado, la ONG CIED; y la del 
grupo de la sociedad civil sobresalió la Comisión Colores para 
Antioquía. 
Respecto al nivel de coordinación entre ellas, se demuestra que 
existe una relación de colaboración, lo que obedece a que las tres 
instituciones son las impulsoras del proyecto. 
Del mismo modo, la municipalidad ha cumplido un papel 
importante en lo que concierne a los niveles de coordinación con 
las instituciones del sector público, lo que ha viabilizado la 
articulación de estas en el territorio. Al respecto, Ricardo Claverías 
señaló lo siguiente: 
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Un aspecto importante de mencionar es que toda institución 
pública o privada que se suma a la iniciativa para intervenir con 
proyectos complementarios, lo hicieron a través de la firma de 
acuerdos con el municipio. 
De otro lado, el municipio creó su Oficina de Información 
Turística, sacó una ordenanza municipal para el mantenimiento 
de las fachadas e incluyó dentro de sus propuestas el desarrollo 
turístico como eje prioritario. 
En lo que atañe al CIED, se ha observado que gestionó niveles de 
cooperación importantes con las instituciones privadas y otras 
ONG. Ello permitió que estas instituciones cooperen con el 
proyecto “Colores para Antioquía” y sumen aportes a la canasta 
de fondos para el pintado de las fachadas y la difusión del 
proyecto en los canales de televisión privados. Tales medios han 
generado un flujo turístico que ha apurado la culminación del 
pintado. Asimismo, se ha identificado que el CIED ha desarrollado 
relaciones de cooperación importantes con las instituciones de la 
sociedad civil, en particular con la red de artistas internacionales 
que desde el inicio sensibilizó a la población y donó sus obras 
artísticas para ser subastadas, con el fin de que los recursos 
recaudados se sumen al financiamiento del proyecto. 
Sobre el particular, el mismo Claverías señaló: 
Como sector privado, fue importante el apoyo de la empresa 
Cementos Lima, las empresas de pinturas que donaron en parte 
las pinturas y las asociaciones de productores que participaron 
en los eventos públicos de lanzamiento del proyecto; también el 
Canal 2 de Cecilia Valenzuela que hizo una buena promoción y 
aportó recursos para pintar dos casas. 
Finalmente, la Comisión Colores para Antioquía desarrolló fluidas 
relaciones de cooperación con la Comunidad Espíritu Santo y 
algunas instituciones del sector público y privado. Ello resulta 
entendible en la medida en que esta institución articuló esfuerzos 
con la población de Antioquía para garantizar su participación. Al 
respecto, Oscar Baltazar, presidente de la Comisión Colores para 
Antioquía, sostuvo: 
La Comisión Colores para Antioquía, se encargó de conducir el 
pintado, de coordinar con los pobladores y con el CIED para 
implementar el proyecto. 
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De lo revisado y analizado se desprende que, en el proceso de 
implementación, el proyecto Colores para Antioquía logró captar el 
interés de diversas instituciones del sector público y privado. Se 
desarrollaron relaciones de cooperación, se sumaron aportes a la 
canasta de fondos de financiamiento del proyecto y se 
implementaron proyectos complementarios en la cuenca media 
del río Lurín. Esto fue posible gracias al enfoque de desarrollo 
territorial que guió la acción de esta importante iniciativa. 
4.4.2 Actividades y proyectos que se desarrollaron en el distrito de 
Antioquía 
Como se mencionó en el ítem interior, el proyecto “Colores para 
Antioquía” generó una serie de procesos de articulación entre las 
instituciones públicas y privadas, en pro de la consecución de 
recursos económicos para la canasta de fondos mencionada. En 
otros casos se implementaron proyectos o actividades 
complementarias que potenciaron los resultados exitosos del 
proyecto. 
Cuadro 12. Actividades y proyectos que se desarrollaron en el distrito de Antioquía 














1 Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables  
Programa PROCUENCA Lurín: promovió la articulación 
intersectorial. 
2 FONCODES Implementó tres proyectos productivos en el distrito de Antioquía: 
desarrollo turístico de Antioquía, promoción de la agroindustria 
rural y crianza de animales menores. 
3 Ministerio de Vivienda Implementó su programa “Mejorando mi Pueblo”, que permitió el 
empedrado de las calles perimétricas de la plaza de Antioquía. 
4 Ministerio de Turismo Capacitación en temas de desarrollo turístico en el marco del Plan 
COPESCO. 
5 Municipalidad Provincial 
de Huarochirí 
Estudios de preinversión para el asfaltado de la carretera 
Cieneguilla-Antioquía. 
6 Gobierno Regional de 
Lima Provincias 
Asfaltado de la carretera Cieneguilla-Antioquía. 
7 Canal 7: programa 
Costumbres 
Reportaje sobre el proyecto “Colores para Antioquía” y difusión de 
este. 
8 Colegio 20535 de 
Antioquía 
Cedió su infraestructura para los talleres de sensibilización con 
adultos y niños. 
9 Petroperú Cedió sus ambientes para la exposición de obras de arte y evento 




Fuente: Taller participativo – Antioquía, 13/10/16. 
Elaboración propia. 
Según se observa en el cuadro 12, las instituciones que se 
adhirieron a la iniciativa del proyecto turístico en el distrito de 
Antioquía lo hicieron orientadas por una visión integrada con 
respeto a los procesos en marcha generados y a la 
institucionalidad local. 
El sector público que participó en el marco del Programa 
PROCUENCA Lurín promovió la articulación intersectorial, 
implementando proyectos productivos que proveyeron aportes 
10 Asociación de Alcaldes 
de la Cuenca de Lurín 
Se articuló el destino turístico Antioquía a un corredor turístico 



















1 Empresa Cementos 
Lima 
Donó 500 bolsas de cemento para refaccionar las fachadas y 
para el empedrado de las calles. 
2 Asociación Atocongo Donó US$ 2000 como premio para el ganador del concurso 
para el mejor diseño del pintado del pueblo. 
3 ONG. Cáritas Financió un microproyecto. 
4 CODESPA Financió dos proyectos de agroindustria rural. 
5 Lutheran World Relief Financió un microproyecto (25000 soles) para pagar el pintado 
del pueblo. 
6 PUCP (“Sumando 
Esfuerzos”) 
Otorgó un premio de 25 000 soles. 
7 Empresas de pintura: 
Cromox y Paracas 
Donaron pinturas. 
8 Centro Global por la 
Democracia 
Elaboró el inventario turístico. 
9 SS Solution Donó 6000 soles. 
10 CUSO – Cooperación 
canadiense 













1 Parroquia de Antioquía Financió la refacción de la fachada de la iglesia. 
2 Asociación de 
Productoras Valle 
Lindo 
Participó en todos los eventos de promoción del proyecto. 
3 Comunidad Campesina 
Espíritu Santo 
Motivó la participación de la población y cedió el local comunal 
para las actividades de promoción turística. 
4 Red Internacional de 
Artistas 
Pintaron cuadros con motivos de la zona y cedieron sus obras 
para la subasta pública que permitió conseguir los primeros 
fondos para la compra de pinturas. 
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significativos sobre desarrollo turístico, promoción de la 
agroindustria rural y la crianza de animales menores, desarrollo de 
capacidades locales para ofrecer productos con identidad 
territorial y servicios turísticos, de acuerdo con las exigencias del 
turismo rural comunitario. 
Se implementó el programa “Mejorando mi Pueblo”, del MVCS, 
que permitió el empedrado de las calles perimétricas de la plaza 
de Antioquía; la capacitación en temas sobre desarrollo turístico 
en el marco del Plan COPESCO; el desarrollo de estudios de 
inversión y el asfaltado de la carretera Cieneguilla-Antioquía; el 
reportaje del proyecto “Colores para Antioquía”, que difundió los 
cambios producidos en el distrito; la facilitación de la 
infraestructura para los talleres de sensibilización con adultos y 
niños; la exposición de obras de arte y el evento de gala, que 
permitieron recaudar fondos para iniciar el pintado del pueblo. 
Todo ello fue posible gracias al esfuerzo de articulación, en pro del 
destino turístico Antioquía, de un corredor turístico de la cuenca, 
fomentando la réplica del modelo en algunos distritos vecinos de 
la cuenca. 
Desde el sector privado, se contó con una donación de 500 bolsas 
de cemento para refaccionar las fachadas y el empedrado de las 
calles, con aportes en dinero para el otorgamiento del premio al 
ganador del concurso del mejor diseño artístico del pintado del 
pueblo, el financiamiento de dos microproyectos para el desarrollo 
turístico de la zona, otros recursos complementarios para el 
pintado del pueblo, el financiamiento de dos proyectos de 
desarrollo de la agroindustria rural, la donación de galones de 
pinturas, la elaboración del inventario turístico, entre otras 
pequeñas donaciones que financiaron el pintado de las fachadas. 
En este grupo de actores es importante relevar el apoyo brindado 
por una institución cooperante canadiense que destinó a un 
voluntario para que difundiera la propuesta y consiguiera los 
recursos de los artistas internacionales. 
Finalmente, el grupo de actores de la sociedad civil fue 
fundamental y decisivo. Su aporte permitió financiar la refacción 
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de las fachadas, la promoción del proyecto, el apoyo 
comprometido de la comunidad campesina, que además cedió el 
local comunal para las actividades de promoción turística y las 
acciones de sensibilización a la población sobre el pintado de sus 
fachadas. Se contó con la donación de pinturas artísticas que 
contenían motivos de la zona, las cuales fueron subastadas para 
recaudar los primeros fondos que fueron destinados a la compra 
de pinturas y el pintado de las fachadas del pueblo. 
Se ha identificado como un factor importante del éxito del proyecto 
la fluida articulación entre el sector público y el privado. La suma 
de esfuerzos facilitó el financiamiento del proyecto “Colores para 
Antioquía” y el desarrollo de proyectos complementarios que 
estuvieron orientados al desarrollo de capacidades, de habilitación 
urbana y de infraestructura; lo cual permitió la llegada de turistas 
al pintoresco distrito de Antioquía. 
4.4.3 Articulación territorial 
En esta investigación ha interesado conocer cómo la articulación 
territorial ha dinamizado los logros obtenidos a través del proyecto 
“Colores para Antioquía”. Al respecto, se entiende que la 
articulación territorial ha sido gestada por la participación 
organizada de los diferentes actores del territorio, donde la 
Mancomunidad de Municipalidades de la Cuenca del río Lurín ha 
desempeñado un rol preponderante, entre otras organizaciones 
territoriales. 
Sobre el particular, Claverías (2008) sostiene: 
Con el pintado artístico de los pueblos urbanos andinos, se 
inaugura una nueva cultura de posicionamiento en el mercado 
con la oferta de servicios, propuesta que se extiende de una 
comunidad hacia otras; por ejemplo, en Antioquía (ubicada en la 
cuenca media) se está extendiendo a la comunidad vecina de 
Cochahuayco y después al pueblo del distrito de San Damián; 
posteriormente se replicó esa experiencia en otros pueblos del 
Perú como en San Jerónimo (Huancayo) y en Sogay (Arequipa). 
De modo similar, un funcionario del CIED y otro de la 
Municipalidad Distrital de Antioquía expresaron lo siguiente: 
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El proyecto ha fortalecido la imagen municipal y su capacidad de 
interlocución, convirtiéndose dentro de la cuenca de Lurín en un 
referente de gestión importante, que promueve un desarrollo 
mucho más articulado, creativo, y con oportunidades grandes de 
acceso a mercados, de mejora de la calidad de vida de la gente. 
Antioquía logró articularse con la parte alta, media y baja de la 
cuenca, por capacidad de arrastre de la iniciativa planteada, que 
permitió ver con buenos ojos que se den iniciativas que también 
circulen en la cuenca alta, la cuenca media y toda la cuenca 
baja. (Alfonso Aire, CIED) 
La municipalidad fue muy fortalecida. El alcalde fue premiado por 
la cooperación japonesa y se fue a Japón a compartir la 
experiencia de Antioquía y a conocer otras experiencias 
similares. Del mismo modo, por el éxito del proyecto, logró ser el 
presidente de la Mancomunidad de Alcaldes de la Cuenca del 
Río Lurín, y desde ese espacio difundir la experiencia de 
Antioquía, que se convirtió en el modelo de desarrollo territorial. 
Asimismo, se sumaron al proyecto varias instituciones públicas y 
privadas, y su apoyo se hacía llegar a través del gobierno local. 
(Eliana Chávez, CIED) 
Otros pueblos, con sus presidentes y sus comunidades, han 
seguido el ejemplo de Antioquía. Cochahuayco tiene hospedajes 
mejores que los nuestros, por eso trabajamos unidos. 
(Municipalidad Distrital de Antioquía) 
Lo indicado por los funcionarios del CIED y las autoridades locales 
muestra que uno de los factores de éxito del proyecto “Colores 
para Antioquía” es que ha sido concebido en el marco de un 
territorio dinámico. Es un espacio y lugar cuyo distrito se ha 
posicionado significativamente en la cuenca del río Lurín, logrando 
que el proyecto turístico inicie un proceso sostenido de réplicas en 
otros distritos de la cuenca. Ello, también favoreció el 
fortalecimiento institucional de la Municipalidad Distrital de 
Antioquía y afirmación del liderazgo de su alcalde, que fue 
reelegido en dos periodos, ocupando el cargo desde el 2003 hasta 





CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. CONCLUSIONES 
Luego del análisis e interpretación de los hallazgos y resultados obtenidos, se 
formulan las siguientes conclusiones: 
Sobre la incorporación de las necesidades y expectativas de la 
población en el diseño del proyecto turístico “Colores para Antioquía” 
1) Un aspecto clave en el éxito de los proyectos de desarrollo es que 
respondan a las necesidades y expectativas de la población, práctica que 
fue desarrollada por la ONG CIED. Estas necesidades y expectativas 
fueron identificadas por medio de los diagnósticos participativos y la 
facilitación del Plan de Desarrollo Concertado, que permitió que el 
proyecto “Colores para Antioquía” brinde respuestas a esas necesidades, 
de modo que la población se identifique e involucre activamente en las 
acciones del proyecto de Antioquía. 
2) La población beneficiaria ha reconocido y legitimado la intervención de la 
ONG CIED, al expresar que sus necesidades y expectativas fueron 
escuchadas y atendidas en espacios donde se promovió la concertación. 
Se fortaleció el vínculo entre el CIED, los pobladores de Antioquía y la 
municipalidad distrital. Al respecto, fue relevante la atención de las 
múltiples necesidades de la población mediante proyectos innovadores 
que, reconociendo las potencialidades de la zona, permitieron revalorar 
los recursos locales, con lo que el proyecto “Colores para Antioquía” se 
convirtió en la locomotora del desarrollo, que se complementó 
armoniosamente con proyectos de agroindustria rural (transformación de 
los frutales) y el aprovechamiento de sus propios saberes (gastronomía, 
artesanía). 
3) El proyecto “Colores para Antioquía” ha evidenciado el esfuerzo sinérgico 
de diversos actores que han coincidido en un espacio territorial, quienes, 
motivados por la originalidad de la propuesta de desarrollo, se sumaron a 
la iniciativa. Se atendió de manera conjunta las necesidades y 
expectativas de los pobladores y así se mejoraron sus condiciones de 
vida, se detuvo el proceso migratorio y se desarrollaron nuevas 
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oportunidades de generación de ingresos, con énfasis en los jóvenes y 
mujeres. 
Respecto a la incorporación del enfoque intercultural en el diseño 
artístico del proyecto y el fortalecimiento de la cultura local 
4) La gestión y el diseño del proyecto “Colores para Antioquía” incluyeron 
estrategias de fomento de actitudes y valores interculturales positivos, así 
como de respeto de los saberes locales, habilidades y destrezas. Los 
actores locales (población beneficiaria, autoridades y representantes de 
la ONG CIED) coinciden en reconocer que el diálogo de saberes y el 
intercambio de conocimientos, la convivencia, la escucha, la creatividad 
artística y el respeto mutuo fortalecieron las capacidades y enriquecieron 
la cultura local. En síntesis, el enfoque intercultural y la praxis del diálogo 
intercultural fueron pilares de los factores de éxito en la implementación 
del proyecto turístico “Colores para Antioquía”. 
5) En el marco del enfoque intercultural del proyecto, el desarrollo de la 
propuesta artística incluyó y adoptó los elementos culturales locales, 
tanto en el pintado del pueblo como en los lienzos materia de las 
exposiciones. Los actores locales han reconocido que fueron convocados 
a participar en el diseño artístico del pintado del pueblo y en la elección 
final de la propuesta artística. Luego del pintado de las fachadas de los 
inmuebles, todos los actores han reconocido una novedosa expresión 
artística cultural de su distrito (son el único retablo del mundo), que 
incluye los principales elementos de su cultura y la de los artistas, que ha 
enriquecido su cultura local. 
6) La incorporación del enfoque intercultural en el proyecto ha permitido la 
identificación del pueblo de Antioquía con el diseño artístico de las 
fachadas, el sentimiento de orgullo por la mejora de su localidad y sus 
condiciones de vida y el reconocimiento alcanzado. Además, se sienten 
partícipes de la implementación de la iniciativa y del proyecto, que hoy 
toman como suyo. 
7) Durante la gestión e implementación del proyecto confluyeron culturas 
(comunidad local, artistas nacionales y extranjeros, actores locales), de 
acuerdo con mecanismos de turismo vivencial que fueron aprovechados 
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y tomados en cuenta en la elaboración y diseño de la propuesta artística 
del pintado y del proyecto. Es decir, en el marco de una estrategia de 
interculturalidad fueron considerados los elementos culturales locales en 
el desarrollo del proyecto artístico. 
Sobre el nivel de participación de la población y los actores claves en el 
diseño y gestión del proyecto 
8) El proyecto turístico “Colores para Antioquía” fue gestionado en forma 
concertada entre la Municipalidad Distrital de Antioquía, la sociedad civil 
organizada y la ONG CIED. Cada uno de ellos, con roles definidos y con 
la voluntad política de generar consensos para su adecuada gestión. 
9) La población tuvo una participación protagónica en el diseño del proyecto 
y en la toma de decisiones. Ello ha facilitado e incidido en el 
empoderamiento de la población y la apropiación del proyecto, por cuanto 
sienten que el éxito de este es producto de su esfuerzo y constancia. La 
Comunidad Espíritu Santo participó de manera organizada y la población 
de manera individual, en tanto eran los dueños de las casas, siendo que 
no todos los que tienen casas son comuneros. 
10) La población de Antioquía, representada por la Comisión de Turismo 
Colores para Antioquía, ha tenido una clara participación en la toma de 
decisiones durante todo el ciclo del proyecto, así como en la solución de 
los conflictos. Y en todos los casos lo ha hecho apelando a consensos y 
brindando información clara y oportuna, lo que generó confianza y 
compromiso de la población respecto a los cambios suscitados con el 
pintado artístico de las fachadas. 
11) Las diferencias y resistencias, que las hubo, se manejaron brindando 
información clara y oportuna a la población. Se les invitó a las reuniones 
donde había una amplia mayoría que estaba a favor del proyecto; por la 
forma como este fue concebido, tenía legitimidad, lo que garantizaba su 
sostenibilidad. 
12) Se ha constatado que un factor importante para el éxito del proyecto fue 
el adecuado manejo de fondos y la rendición oportuna de cuentas, en 
tanto ambos componentes son bastante sensibles, porque el manejo 
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transparente de recursos genera un clima de confianza y fortalece la 
posibilidad de la construcción conjunta. 
13) Desde la percepción de los pobladores de Antioquía, el factor 
determinante para el éxito del proyecto fue la participación de la 
población, representada por la Comisión Colores para Antioquía. El 
hecho de que esta comisión haya sido elegida democráticamente por la 
población permitió su participación en la toma de decisiones, desde el 
diseño del proyecto hasta hoy, cuando se ocupan del mantenimiento de 
las obras de arte plasmadas en las fachadas. Asimismo, consideran que, 
aun cuando no fue determinante, la participación del CIED cumplió un 
papel muy importante, del mismo modo que el clima del que goza el 
distrito de Antioquía y la participación del sector privado. 
Con relación a la articulación del sector público y privado en el 
desarrollo del proyecto “Colores para Antioquía” 
14) Durante la implementación del proyecto se logró captar el interés de 
diversas instituciones del sector público y privado, que desarrollaron 
relaciones de cooperación y sumaron aportes a la canasta de fondos de 
financiamiento del proyecto. También se implementaron proyectos 
complementarios en la cuenca media del río Lurín, bajo el enfoque de 
desarrollo territorial que guió el accionar de esta importante iniciativa. 
15) Los pobladores de Antioquía fueron protagonistas de esta experiencia y 
estuvieron representados por la Comisión Colores para Antioquía. Se ha 
logrado incidir en espacios de gestión de manera conjunta entre la 
Municipalidad Distrital de Antioquía y el CIED, generando alianzas con 
otros espacios de promoción de desarrollo del sector público como el 
MINCETUR, FONDOCES, el Ministerio de Vivienda, así como de la 
empresa privada, como la Asociación Atocongo, Cementos Lima, Red 
Latinoamericana de Artistas y la Agencia de Cooperación Internacional 
CUSO. Este es un claro ejemplo de articulación entre el Estado, la 
sociedad civil, la cooperación internacional y la empresa privada. 
16) Se identifica que un factor importante para el éxito del proyecto fue la 
articulación del sector público con el privado, los que, sumando 
esfuerzos, permitieron no solo el financiamiento del proyecto sino 
también el desarrollo de proyectos complementarios orientados al 
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desarrollo de capacidades, de habilitación urbana y de infraestructura que 
ha facilitado la llegada de turistas al distrito pintoresco de Antioquía. 
17) Otro aspecto importante del éxito del proyecto “Colores para Antioquía” 
ha sido que fue concebido en el marco de un territorio dinámico: el distrito 
ha mejorado significativamente su posicionamiento en la cuenca del río 
Lurín, logrando que el proyecto inicie un proceso sostenido de réplicas en 
otros distritos de la cuenca. , también favoreció el fortalecimiento 
institucional de la Municipalidad Distrital de Antioquía y afirmación del liderazgo 
de su alcalde, que fue reelegido en dos periodos, ocupando el cargo desde el 







En el marco de lo concluido, se plantean las siguientes recomendaciones. 
Sobre la incorporación de las necesidades y expectativas de la 
población en el diseño del proyecto turístico “Colores para Antioquía” 
1) Fortalecer los procesos participativos para la identificación de las 
necesidades y expectativas de la población, con el fin de garantizar que 
los proyectos de desarrollo respondan a dichas necesidades y que la 
población se identifique e involucre activamente en sus acciones desde la 
etapa del diseño. 
2) Fortalecer la relación horizontal entre las instituciones ejecutoras de los 
proyectos de desarrollo y la población beneficiaria para garantizar la 
atención de las múltiples necesidades de la población. Para ello se 
requieren proyectos innovadores que reconozcan las potencialidades de 
la zona y revaloren los recursos locales con enfoque de desarrollo 
económico local, tal como ha ocurrido en el proyecto turístico “Colores 
para Antioquía”, que permitió complementar armoniosamente arte con 
desarrollo. 
Respecto a la incorporación del enfoque intercultural en el diseño 
artístico del proyecto y el fortalecimiento de la cultura local 
3) Fortalecer la incorporación del enfoque intercultural en todo el ciclo del 
proyecto, mediante la inclusión de estrategias de fomento de actitudes y 
valores interculturales positivos, así como de respeto a los saberes 
locales, habilidades y destrezas. En esa línea, se parte de reconocer que 
el diálogo de saberes y el intercambio de conocimientos, la convivencia, 
la escucha, la creatividad artística y el respeto mutuo aportan al 
fortalecimiento de las capacidades y al enriquecimiento de la cultura 
local. 
4) Fortalecer la inclusión y adaptación de elementos culturales locales 
durante el diseño y desarrollo de la propuesta artística, garantizando la 
participación de los actores locales en el diseño del pintado del pueblo y 
en la elección final de la propuesta artística. Este proceso podría 
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mejorarse organizando concursos locales para la búsqueda previa de los 
elementos culturales con los cuales se identifica la población. 
5) Fortalecer la incorporación del enfoque intercultural en todo el ciclo del 
proyecto, con el propósito de garantizar la identificación y apropiación de 
la población del diseño artístico de las fachadas, alimentando el 
sentimiento de orgullo al ver las mejoras tangibles en sus condiciones de 
vida, así como el reconocimiento alcanzado a nivel nacional e 
internacional, del que son partícipes. 
6) De realizarse réplicas del modelo Antioquía, sería recomendable incluir 
en el proceso de sensibilización concursos internos de pintura, con la 
finalidad de mejorar la definición de los elementos culturales de la 
población y su territorio para que puedan ser incorporados en los 
contenidos de las propuestas artísticas. 
Sobre el nivel de participación de la población y los actores claves en el 
diseño y gestión del proyecto 
7) Fortalecer los procesos de concertación entre la Municipalidad Distrital de 
Antioquía, la sociedad civil organizada y la ONG CIED, con roles 
definidos, facilitando la generación de consensos para la adecuada 
gestión de proyectos de desarrollo en la localidad. 
8) Reforzar la participación de la población en la toma de decisiones durante 
todo el ciclo del proyecto, así como en la prevención y solución de 
conflictos. En todos los casos, brindando información clara y oportuna, 
generando un contexto de confianza y compromiso de la población 
respecto a los cambios suscitados con el pintado artístico de las 
fachadas. 
9) Fortalecer la transparencia mostrada en la gestión de recursos 
financieros, promoviendo rendiciones oportunas y sistemáticas de 
cuentas, con el fin de crear un clima de confianza y de construcción 
conjunta. 
10) Fortalecer los procesos democráticos de representación de la población 
en la conducción de los proyectos de desarrollo, reconociendo que desde 
la percepción de los pobladores de Antioquía el factor determinante para 
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el éxito del proyecto fue la participación de la población, representada por 
la Comisión Colores para Antioquía. Los pobladores tomaron parte en la 
toma de decisiones y hoy se encargan del mantenimiento de las obras de 
arte plasmadas en las fachadas. 
Con relación a la articulación del sector público y privado en el 
desarrollo del proyecto “Colores para Antioquía” 
11) Fortalecer los procesos de concertación y articulación del sector público y 
privado, para garantizar relaciones de cooperación técnica y financiera 
que garanticen el financiamiento del proyecto, así como la 
implementación de proyectos complementarios en la cuenca media del 
río Lurín, bajo el enfoque de desarrollo territorial. 
12) Reforzar los procesos de negociación e incidencia política a cargo de la 
Municipalidad Distrital de Antioquía, que han permitido generar alianzas 
con otros espacios de promoción de desarrollo pertenecientes al sector 
público, al sector privado y a la sociedad civil. 
13) Mejorar las capacidades locales con el apoyo de instituciones públicas y 
privadas con el fin de elevar los estándares de calidad de los servicios de 
alimentación y hospedaje, así como el desarrollo de servicios turísticos y 
de distracción complementarios que permitan una mayor permanencia de 
los turistas que visitan la zona. 
14) Fortalecer los proyectos de desarrollo bajo la concepción de “territorios 
dinámicos”, lo que, en el caso de Antioquía, ha facilitado su 
posicionamiento en la cuenca del río Lurín, pues se ha logrado que el 
proyecto inicie un proceso sostenido de réplicas en otros distritos de la 
cuenca. 
15) Reforzar la institucionalidad de la Municipalidad Distrital de Antioquía y el 
liderazgo de su alcaldía, con el propósito de garantizar la sostenibilidad y 
el efecto multiplicador de la experiencia, para que se pueda replicar 




SECCIÓN DE REFERENCIAS Y ANEXOS 
Variables e indicadores 
 
Preguntas específicas Variables Definición 
¿En qué medida el proyecto 
“Colores para Antioquía” 
incorporó en su diseño las 
necesidades y 
expectativas de la 
población beneficiaria? 
Necesidades y expectativas 
manifestadas por la 
población de Antioquía. 
Carencias que 
experimentan las 
personas y que deben 
satisfacer para subsistir. 
Estas necesidades 
pueden ser de índole 
económica, social, 
institucional, etcétera. 
¿Cómo incluyó el proyecto el 
enfoque intercultural?  
Incorporación del enfoque 
intercultural en el proyecto 
durante el diseño e 
implementación de la 
intervención. 
Enfoque de carácter 
inclusivo; se parte del 
respeto y la valoración 
de la diversidad cultural. 
¿Cuál fue el nivel de 
participación de la 
población y los actores 
claves en el diseño y gestión 
del proyecto? 
Participación de los actores 
locales en el diseño y 
ejecución del proyecto. 
Intervención de los 
diversos actores 
involucrados en la toma 





¿En qué medida la 
articulación de los 
sectores público y privado 
ha favorecido el desarrollo 
del proyecto “Colores para 
Antioquía”?  
Articulación del sector 
público y privado durante la 






comunes a largo plazo, 
superando desafíos e 
incidiendo 
positivamente en el 
cambio social. 
 Subpreguntas e indicadores 
a) Variable: necesidades y expectativas manifestadas por la población de 
Antioquía 
Subpreguntas Indicadores 
¿Cuáles eran las principales necesidades y 
expectativas de la población de Antioquía 
antes de la intervención del proyecto? 
Tipo de necesidades y expectativas de 
la población antes de la 
implementación del proyecto. 
¿Qué estrategia utilizó el CIED para identificar Opinión sobre la estrategia que utilizó el CIED para identificar las 
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las necesidades de la población de Antioquía? necesidades de la población de 
Antioquía. 
De todas las necesidades detectadas, ¿cuáles 
fueron atendidas?  
Opinión de beneficiarios sobre 
necesidades atendidas con el proyecto. 
¿Qué necesidades fueron atendidas por los 
proyectos complementarios que se 
desarrollaron en Antioquía? 
Opinión de beneficiarios sobre 
necesidades atendidas con proyectos 
complementarios. 
b) Variable: incorporación del enfoque intercultural en el proyecto durante el 
diseño e implementación de la intervención 
Subpreguntas Indicadores 
¿Qué actores participaron en la definición de 
los diseños de la propuesta artística para el 
pintado del pueblo?  
Grado de participaron de actores en la 
definición de los diseños de la 
propuesta artística para el pintado del 
pueblo 
¿Cuáles fueron los hechos que determinaron 
el sentimiento de pertenencia del proyecto de 
los actores locales? 
Opinión sobre los hechos que 
determinaron el sentimiento de 
pertenencia del proyecto de los actores 
locales. 
¿Qué rasgos de las costumbres y estilo de 
vida de Antioquía se incorporaron el diseño 
artístico y que rasgos fueron introducidos por 
los actores externos? 
Tipos de rasgos de las costumbres y 
estilo de vida de Antioquía se 
incorporaron el diseño artístico. 
Tipo de rasgos introducidos por los 
actores externos en el diseño artístico. 
c) Participación de los actores locales en el diseño y ejecución del proyecto 
Subpreguntas Indicadores 
¿Qué actores participaron en el diseño del 
proyecto? 
Tipo de actores que participaron 
en el diseño del proyecto. 
¿Cómo se organizó la comunidad para participar en 
la ejecución del proyecto? 
Tipo de organización comunal 
para participar en la ejecución 
del proyecto. 
¿Cómo se tomaban las decisiones durante la 
implementación del proyecto? 
Opinión sobre la toma de 
decisiones durante la 
implementación del proyecto. 
¿Cómo se manejaron los conflictos internos y las 
resistencias durante el pintado artístico de las 
fachadas? 
Opinión sobre el manejo de 
conflictos internos. 
¿Cuáles fueron los principales aportes de la 
participación de la comunidad y el gobierno local en 
el desarrollo del proyecto? 
Tipo de aportes de los actores 
involucrados (comunidad, 
gobierno local, CIED). 
¿Qué roles asumieron los ejecutores del proyecto? Tipo de roles que asumieron los 
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(CIED, MDA, Comunidad Espíritu Santo). ejecutores del proyecto (CIED, 
MDA, Comunidad Espíritu 
Santo). 
¿Cómo se financió el proyecto y quién administró 
los recursos financieros? 
Opinión sobre el financiamiento 
del proyecto. 
¿Se implementaron mecanismos de rendición de 
cuentas? 
Tipo de mecanismos de 
rendición de cuentas. 
 
d) Articulación de los sectores público y privado durante la implementación del 
proyecto 
Subpreguntas Indicadores 
¿Qué actores públicos y privados se sumaron al 
desarrollo del proyecto? 
Grado de involucramiento de los 
actores públicos y privados en el 
desarrollo del proyecto. 
¿Qué servicios complementarios se implementaron 
con el aporte del sector público y privado para 
mejorar el impacto del proyecto? 
Tipo de servicios 
complementarios que se 
implementaron con el aporte de 
los sectores público y privado.  
¿Qué otros proyectos se implementaron en la 
cuenca media que lograron complementar los 
alcances del proyecto “Colores para Antioquía”? 
Número de proyectos 
complementarios que se 
implementaron. 
¿Cómo influyó el proyecto en el fortalecimiento de la 
institucionalidad local? 
Opinión sobre el aporte del 







Instrumentos de recolección de información 
I. Guía de preguntas para entrevistas semiestructuradas 
GUÍA DE ENTREVISTA A MIEMBROS DEL CIED SOBRE EL PROYECTO 
Fecha: ______________________________ 
Nombre del entrevistado: ______________________________________ 
Cargo: ___________________________________________________ 
Incorporación de las necesidades y expectativas de la población en el 
diseño del proyecto  
1. ¿Cuáles fueron las principales necesidades de la población de Antioquía 
antes de la intervención del proyecto? 
2. ¿Qué estrategia utilizó el CIED para identificar las necesidades de la 
población de Antioquía? 
3. De todas las necesidades identificadas, ¿cuáles fueron atendidas?  
4. ¿Considera usted que el proyecto cubrió las expectativas de la 
población? ¿De qué manera? 
5. ¿Qué otras necesidades de la población fueron atendidas por los 
proyectos complementarios que se desarrollaron en Antioquía? 
Enfoque intercultural en el diseño artístico del proyecto y fortalecimiento 
de la cultura local 
6. ¿De qué manera se incorporó el enfoque intercultural en el diseño e 
implementación del proyecto? 
7. ¿Cómo se sensibilizó a la población para el pintado del pueblo? ¿Cómo 
han influido los artistas extranjeros en la cultura local? 
8. ¿Cómo se definieron los motivos que se plasmaron en el diseño artístico 
del pintado de las fachadas en Antioquía? 
9. ¿Cuáles fueron los hechos que determinaron el sentimiento de 
pertenencia del proyecto de los actores locales? 
10. ¿Cómo esta iniciativa ha incidido en el fortalecimiento y recuperación de 
la identidad cultural de los actores locales de Antioquía? 
11. ¿Qué factores influyeron para el empoderamiento local y la apropiación 
de proyecto “Colores para Antioquía”? 
12. ¿Cuáles fueron los factores que incentivaron el involucramiento e 




Participación de la población y los actores claves en el diseño y gestión del 
proyecto 
13. ¿Qué actores participaron en el diseño del proyecto? 
14. ¿Qué actores participaron en la definición de los diseños de la propuesta 
artística para el pintado del pueblo?  
15. ¿Cómo se tomaban las decisiones durante la implementación del 
proyecto? 
16. ¿Cómo se manejaban los conflictos durante la implementación del 
proyecto? 
17. ¿Qué roles asumieron los ejecutores del proyecto (CIED, MDA, 
Comunidad Espíritu Santo)? 
18. ¿Cómo se financió el proyecto y quién administró los recursos 
financieros? 
19. ¿Se implementaron mecanismos de rendición de cuentas? ¿Cuáles? 
 
Articulación de los sectores público y privado en el desarrollo del 
proyecto 
 
20. ¿Qué actores públicos y privados se sumaron al desarrollo del proyecto? 
21. ¿Qué servicios complementarios se implementaron con el aporte de los 
sectores público y privado para mejorar el impacto del proyecto? 
22. ¿Qué otros proyectos se implementaron en la cuenca media que lograron 
complementar los alcances del proyecto “Colores para Antioquía”? 
23. ¿Cómo influyó el proyecto en el fortalecimiento de la institucionalidad 
local? 
24. ¿El proyecto le permitió al gobierno local articularse a otros espacios de 
gestión territorial? ¿Cuáles? ¿Qué roles se asumieron? 
25. Para terminar la entrevista, ¿podría señalar cuáles han sido los factores 




GUÍA DE ENTREVISTA A AUTORIDADES SOBRE EL PROYECTO 
TURÍSTICO 
Fecha: ______________________________ 
Nombre del entrevistado: ______________________________________ 
Institución: ______________________________________________ 
Cargo: ___________________________________________________ 
Años de residencia en Antioquía: _____________________ 
Incorporación de las necesidades y expectativas de la población en el 
diseño del proyecto  
1. ¿Recuerda usted quiénes participaron en el diseño del proyecto “Colores 
para Antioquía”? 
2. ¿Qué esperaba o anhelaba la población antes de la implementación del 
proyecto? 
3. ¿Cuáles de estas expectativas fueron incorporadas en el proyecto? 
4. ¿Recuerda cuáles fueron las necesidades atendidas luego de la 
implementación del proyecto? 
5. ¿Se gestaron otros proyectos complementarios al de “Colores para 
Antioquía”? ¿Cuáles? ¿Quiénes los impulsaron? ¿Qué otros proyectos 
complementarios se implementaron en la cuenca media? 
6. En caso afirmativo, ¿recuerda cuáles fueron las necesidades atendidas 
por tales proyectos que se implementaron en ese periodo? 
Enfoque intercultural en el diseño artístico del proyecto y fortalecimiento 
de la cultura local 
7. ¿Quiénes participaron en la definición de los diseños de la propuesta 
artística del pintado del pueblo?  
8. ¿Cómo se definieron los motivos y contenidos que se plasmaron en el 
diseño artístico del pintado de las fachadas en Antioquía?  
9. ¿Qué recuerda de la venida de los artistas extranjeros a Antioquía? ¿Se 
respetaron las costumbres locales?  
10. En su opinión, ¿qué generó o ha generado en la población de Antioquía 
el proyecto “Colores para Antioquía”? 
11. ¿Considera que el proyecto “Colores para Antioquía” ha generado orgullo 
en el pueblo? ¿Por qué? 
12. ¿Qué motivó en la población local su identificación con el proyecto y su 
involucramiento? 
13. ¿Qué factores influyeron en el empoderamiento local y la apropiación del 




Participación de la población y los actores claves en el diseño y gestión del 
proyecto  
14. ¿Quiénes participaron en la implementación del proyecto? ¿Participaron 
instituciones públicas o privadas en el desarrollo del proyecto? 
15. ¿Cómo se adoptaban las decisiones durante la implementación del 
proyecto? 
16. ¿Qué dificultades u obstáculos se presentaron en la implementación del 
proyecto? (las más importantes). 
17. ¿Cómo se gestionaron o afrontaron los conflictos durante la 
implementación del proyecto? 
18. ¿Qué roles asumieron los ejecutores del proyecto (CIED, MDA, 
Comunidad Espíritu Santo)? 
19. ¿Recuerda usted cómo se financió el proyecto? ¿Cuáles fueron los
 mecanismos o estrategias de financiamiento? 
 
Articulación de los sectores público y privado en el desarrollo del proyecto 
 
20. ¿Qué servicios complementarios se implementaron con el aporte de los 
sectores público y privado para mejorar el impacto del proyecto? 
21. ¿El proyecto influyó en el fortalecimiento institucional de la Municipalidad 
Distrital de Antioquía? ¿Cómo? 
22. ¿El proyecto permitió o facilitó al gobierno local la articulación con otros 
espacios de gestión territorial? ¿Cuáles? ¿Qué roles se asumieron? 
23. ¿Cuál es su balance y las principales lecciones aprendidas luego de la 
implementación del proyecto? ¿Cómo asegurar su sostenibilidad? 
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GUÍA DE PREGUNTAS PARA LA POBLACIÖN BENEFICIARIA 
PROYECTO “COLORES PARA ANTIOQUÍA” 
Fecha: ______________________________ 
Nombre del entrevistado: _____________________________________ 
Labor que desempeña: _____________________________________ 
Edad: ___________________________ 
Años de residencia en Antioquía: _____________________ 
Incorporación de las necesidades y expectativas de la población en el 
diseño del proyecto  
1. ¿Cuáles eran sus principales necesidades antes de que el CIED interviniera 
con el proyecto turístico “Colores para Antioquía”? 
2. ¿De qué manera la población dio a conocer sus necesidades a los ejecutores 
del proyecto?  
3. ¿Recuerda cuáles de estas necesidades fueron atendidas durante la 
implementación del proyecto? 
Enfoque intercultural en el diseño artístico del proyecto y fortalecimiento 
de la cultura local 
4. ¿Recuerda cómo se realizaron los talleres con presencia de los artistas 
extranjeros que vinieron a Antioquía? ¿Qué es lo que más recuerda?  
5. ¿Cómo se definieron los motivos que se plasmaron en el diseño artístico del 
pintado de las fachadas en Antioquía?  
6. ¿Participó usted en la definición de los motivos que se plasmaron en las 
fachadas de Antioquía?  
7. ¿Considera que sus costumbres, estilos de vida, creencias, etcétera, fueron 
tomados en consideración por el proyecto? 
8. ¿Cuáles considera que han sido los aspectos más importantes que han 
permitido que la población participe y se identifique con el proyecto?  
9. Como poblador de Antioquía, ¿qué aspectos del proyecto le generan orgullo? 
 
Participación de la población y los actores claves en el diseño y gestión del 
proyecto 
 
10. ¿Usted fue convocado y participó en el diseño del proyecto? ¿Participó de 
manera individual u organizada como miembro de la comunidad? 
11. ¿Recuerda cómo se tomaban las decisiones durante la implementación del 
proyecto?  




13. ¿Cuáles fueron las funciones y aportes de los actores que participaron en el 
proyecto (CIED, MDA, Comunidad Espíritu Santo)? 
14.  ¿Recuerda cómo se financió el proyecto? 
15. ¿Se realizaron reuniones para informar de los gastos relacionados con la 
implementación del proyecto? ¿Participó la población? 
 
Articulación de los sectores público y privado en el desarrollo del proyecto 
16. ¿Se implementaron otros proyectos en la cuenca media que lograron 
complementar los alcances del proyecto “Colores para Antioquía”? 
17. ¿”Colores para Antioquía” permitió que la Comunidad Espíritu Santo pueda 
coordinar con otras instituciones, personas, grupos, etcétera, para promover 





II. Ficha de observación 
FICHA DE OBSERVACIÓN PROYECTO ANTIOQUÍA“COLORES PARA 
ANTIOQUÍA” 
DE LOS SERVICIOS TURISTICOS 
1. Número de hospedajes turísticos. 
2. Calidad de la atención brindada en los hospedajes turísticos. 
3. Número de locales de alimentación y/o restaurantes. 
4. Calidad de la atención brindada en los locales de alimentación y/o 
restaurantes. 
5. Existencia de centros de información turística. 
6. Operadores locales capacitados en atención al cliente. 
7. Facilidad de acceso y costos del servicio de movilidad de pasajeros. 
 
DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
1. Tipos de atractivos turísticos existentes en el circuito turístico de 
Antioquía. 
2. Mantenimiento de los atractivos turísticos locales. 
3. Acceso a los atractivos turísticos locales: movilidad, costos, etcétera. 
4. Existencia de centros de esparcimiento, diversión, excursión como parte 
del recorrido turístico. 
 
OFERTA / DEMANDA 
3. Flujo de turistas que visita Antioquía los fines de semana (número de 
visitas). 
4. Flujo de turistas que visita Antioquía los días feriados (número de visitas). 
5. Existencia de ofertas promocionales para visitar Antioquía (tipos). 
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Ilustración 3: Iglesia de Antioquía después del pintado (2016) 
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